

SUSTANTIVO REGISTRO Código: REG.DO31.07	MACROPROCESO: 01 DOCENCIA PROCESO: 03 TITULACIÓN 01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN	Página 1 de 2
SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

APELLIDOS Y NOMBRES: QUIMBIULCO CACHAGO MIGUEL ANGEL

CARRERA: TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO FIJO: _____

TELÉFONO MÓVIL: 0979614761

CORREO: mquimbiulcoc@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: IMPLEMENTACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MV, BV, Y ALUMBRADO, DEL PATIO DE MANIOBRAS CON NIVEL DE TENSIÓN EN 22.8KV UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA DENTRO LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO "CENTRAL TÉCNICO".

TUTOR DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA: ING. JAVIER MENDOZA

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL:	15-04-2024	20	Indicador de como realizar el perfil.		
	20-04-2024	10	Realización del documento del perfil, objetivos, problema, etc.		
	23-04-2024	35	Elaboración de tablas de materiales y cotización.		
	05-05-2024	35	Revisión del documento y aprobación de correcciones		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobación del perfil.		
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	06-05-2024	25	Socialización del formato para redacción del informe final.		
	10-05-2024	20	Investigación de normativas, estructuras, etc. relacionados		
	23-05-2024	20	Redacción del documento con los temas propuestos		
	26-05-2024	35	Redacción del marco teórico bajo indicaciones del tutor		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobación del marco teórico		
METODOLOGÍA	26-05-2024	30	Se realizó la verificación que el escrito cumple con el formato		

A	06-06-2024	25	Se realiza la verificación de aspectos importantes para la implementación	ful	
	10-06-2024	20	Se realiza verificación de fuentes relacionadas con la construcción	ful	
	11-06-2024	25	Se realiza el diseño conforme a la investigación	ful	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Se cumple con los espectáculos conforme a los objetivos planteados	ful	
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	15-06-2024	25	Se prepara el patio de maniobras para la implementación del proyecto	ful	
	20-06-2024	25	Se realiza la instalación de postes necesarios del proyecto	ful	
	01-07-2024	25	Se realiza el montaje de estructura y tendido de cables	ful	
	15-07-2024	25	Se energiza las redes implementadas para el funcionamiento de A.P.	ful	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Se entrega el diseño previsto del patio de maniobras	ful	
BORRADOR:	10-08-2024	30	Borrador del informe del proyecto	ful	
	15-08-2024	30	Se realiza las correcciones del informe del proyecto	ful	
	15-08-2024	20	Presentación del informe final	ful	
	18-08-2024	20	Revisión del borrador del informe final	ful	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobación del trabajo escrito	ful	
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	12-03-2025	100	Entrega del perfil e informe completo	ful	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Entrega del documento completo y aprobado en c.d.	ful	

ING. MARJORIE ANGAMARCA

COORDINADOR DE CARRERA DE ELECTRICIDAD