

SUSTANTIVO: MACROPROCESO: 01 DOCENCIA
REGISTRO: PROCESO: 03 TITULACIÓN
Código: REG.D031.07

01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN
SEGUIMIENTO DE ASESORÍA

APELLIDOS Y NOMBRES: GUAMAN COLCHA CHRISTIAN DANIEL

CARRERA: MECANICA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN: COMITÉ DEL PUEBLO COOP LUCHADOR ELOY ALFARO



















TELÉFONO FIJO: NO APLICA

TELÉFONO MÓVIL: 0984620216

CORREO: cdguamancolcha@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: IMPLEMENTACION DE UN AULA PARA EL PROGRAMA " TUTORIAS DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIANTES" DE LA CARRERA DE MECANICA INDUSTRIAL

TUTOR DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA: ING. LUIS FABIAN NEPPAS ANDRANGO

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
	21/07/2025	20%	Se realizo una retroalimentación y se planteo los objetivos generales del proyecto		
	26/07/2025	25%	Se planteo el problema y la justificación del proyecto		
PERFIL:	4/08/2025	35%	Implementación de marco teórico para complementar el proyecto		
	12/08/2025	20%	Revisión de detalles finales		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	18/08/2025	25%	Revisión de fuentes bibliográficas		
	25/08/2025	25%	Se aplicaron las normativas correspondientes		
	01/09/2025	20%	Revisión de las normas, citas y su función en cada etapa del proyecto		
MARCO TEÓRICO / ARTICULO CIENTIFICO	06/09/2025	30%	Aprobación de marco teórico		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	15/09/2025	20%	Enfoque de investigación y de metodología		

METODOLOGIA	FECHA	PROGRESO	DESCRIPCION	VALIDACION	SIGNATURA
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	22/09/2025	30%	Se establecieron los datos correspondientes a la implementación del aula		
	29/09/2025	25%	Se desarrollaron los planos con ayuda de aplicativos CAD		
	06/10/2025	25%	Se aprueba los planos para la construcción de pared, instalaciones eléctricas y colocación de rejillas		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Contratación para la construcción de la pared gypsum		
BORRADOR:	13/10/2025	30%	Colocación caja térmica y puesta de luces led		
	20/10/2025	30%	Colización, compra e instalación de rieles para rejillas corridizas		
	27/10/2025	20%	Adaptación de rejillas con sus respectivos carros y finalmente colocación en el riel		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Primer borrador con datos y ecuaciones generales		
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTICULO :	10/11/2025	20%	Incorporación de resultados a los planos		
	17/11/2025	30%	Revisión de coherencia técnica en el formato de los contenidos		
	24/11/2025	25%	Revisión de formatos y redacción		
SUMATORIA TOTAL:	100 %	Impresión de documento y se verifico el formato final			



ING. ALEJANDRO MALDONADO
COORDINADOR DE CARRERA DE MECANICA INDUSTRIAL