APELLIDOS Y NOMBRES: ROSALES QUISHPE GABRIEL ENRIQUE
CARRERA: ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN: Machala y Río Cachavi N69-163
DATOS DE CONTACTO: **TELÉFONO FIJO:** 022499151 **TELÉFONO MÓVIL:** 0984098490
CORREO: gabriel.micky8@gmail.com

YAGUANA PAEZ CHRISTIAN DAVID
ELECTRICIDAD
FERNANDO TÉLLEZ Y LUCAS DE LA CUEVA S13330
TELÉFONO FIJO: 022635973 **TELÉFONO MÓVIL:** 0992600693
CORREO: krystyancat@hotmail.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA RESPUESTA DEL CONVERTIDOR ANTE UNA REDUCCIÓN DE POTENCIA

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. María de las Mercedes Ricaurte Santana

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	2020-06-01	0%	LOS ESTUDIANTES DEBEN CAMBIAR EL PERFIL DEL PROYECTO PUES NO INCLUYE LOS ENSAYOS A RELIZAR EN EL LABORATORIO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2020-07-02	50%	LOS ESTUDIANTES DEBEN PLANTEAR MEJOR LOS OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2020-09-17	20%	LOS ESTUDIANTES DEBEN CORREGIR EL PROBLEMA DE INVESTIGACION Y LOS QUE SE DERIVAN DE ESTE		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2020-10-19	10%	LUEGO DE VARIAS REVISIONES Y CORRECCIONES SE APRUEBA EL PERFIL DEL PROYECTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2021-01-22	10%	SE REESTRUCTURA EL PERFIL DEL PROYECTO LUEGO DE REALIZADAS LOS ENSAYOS EN EL LABORATORIO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	SUMATORIA TOTAL:	**100 %**			
MARCO TEÓRICO:	2020-02-21	50%	EN BASE A LO CONSULTADO PARA EL DESARROLLO DEL PERFIL DEL PROYECTO SE ELABORA EL MARCO TEÓRICO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2020-03-24	20%	FALTA DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO RELACIONADO CON EL TEMA DEL PROYECTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA

	2020-04-06	10%	CORRECCIONES MENORES AL DOCUMENTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2020-04-13	20%	CORRECCIONES DE FORMA AL DOCUMENTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	SUMATORIA TOTAL:	**100 %**			
DIAGNÓSTICO	2020-10-19	10%	SE HACE UN PRIMER DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA EN BASE AL ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2020-10-28	40%	SE HACE UN PRIMER ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACION A REALIZAR EN LABORATORIO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2020-11-25	40%	SE REALIZAN PRACTICAS DE LABORATORIO QUE APORTAN A LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2021-01-04	10%	LUEGO DE REESTRUCTURADO EL PERFIL DEL PROYECTO SE ESTABLECE EL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	SUMATORIA TOTAL:	**100 %**			
PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:	2020-10-19	10%	A PARTIR DE UN PRIMER DIAGNOSTICO SE PRESENTA LA PROPUESTA QUE PERMITE RESOLVER EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2020-10-28	40%	SE REALIZAN ENSAYOS EN LABORATORIO QUE CONFIRMAN LA PROPUESTA DEL PROYECTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2020-11-25	40%	SE REALIZAN ENSAYOS EN LABORATORIO QUE APORTAN A LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2021-01-04	10%	LUEGO DE REESTRUCTURADO EL PERFIL DEL PROYECTO SE ESTABLECE LA PROPUESTA FINAL DEL PROYECTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA

	SUMATORIA TOTAL:	**100 %**			
BORRADOR:	2021-02-14	50%	PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2021-03-17	30%	FALTA SUSTENTAR LA PARTE EXPERIMENTAL EN EL DOCUMENTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2021-03-24	10%	MATERIALES Y METODOS DEBE REFLEJAR EL PROCEDIMIENTO REALIZADO EN LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2021-04-06	5%	ADECUAR EL DOCUMENTO PARA QUE COINCIDA CON EL FORMATO PROPORCIONADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	2021-04-15	5%	LUEGO DE CORREGIDOS ERRORES DE FORMA SE APRUEBA EL BORRADOR DEL PROYECTO		Firmado electrónicamente por: MARIA DE LAS MERCEDES RICAURTE SANTANA
	SUMATORIA TOTAL:	**100 %**			
EMPASTADO:					
	SUMATORIA TOTAL:	**100 %**			

CRISTINA ALEXANDRA CAMPAÑA ENRÍQUEZ - 1721038956
Firmado digitalmente por CRISTINA ALEXANDRA CAMPAÑA ENRÍQUEZ - 1721038956
Fecha: 2021.07.19 11:45:46 -05'00'

COORDINADOR DE CARRERA

JUAN PABLO REINOSO CAMINO - 1803248242
Digitally signed by JUAN PABLO REINOSO CAMINO - 1803248242
Date: 2021.07.14 18:00:12 -05'00'

COORDINADOR TITULACIÓN

IBELIA KATALINA SARMIENTO SARMIENTO
Firmado digitalmente por IBELIA KATALINA SARMIENTO SARMIENTO
Fecha: 2021.07.23 21:34:46 -05'00'

VICERRECTORADO