

	<b>INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO</b>	VERSIÓN: 2.1
	<b>MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN</b>	F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018
	<b>PROCESO: 03 TITULACIÓN</b>	F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma,04/05/2021
Código: <b>REG.FO31.07</b>	<b>01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN</b>	Página 1 de 2
<b>REGISTRO</b>	<b>SEGUIMIENTO DE ASESORÍA</b>	

**APELLIDOS Y NOMBRES:** MALDONADO SISA ALEX ISRAEL

**CARRERA:** MECANICA AUTOMOTRIZ




**DIRECCIÓN:** MARTÍN OCHOA Y FLAVIO ALFARO

**TELÉFONO FIJO:**032919761








**TELÉFONO MÓVIL:**0993717331 **CORREO:** tavi1520@gmail.com

**TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:** Análisis de los parámetros de funcionamiento de las celdas de una batería de alto voltaje en un rango entre 90% y 80% de carga y con los códigos de error (P1A34-P1AF8) utilizando el módulo Car Train.

**ASESOR DEL PROYECTO:** ING. JOAO PACHECO

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	22/02/2022	10%	Delimitación del tema para el artículo científico		
	24/02/2022	25%	Revisión de avance del Perfil del Artículo Científico		
	28/02/2022	45%	Corrección del Artículo Científico		
	02/03/2022	20%	Aprobación del Artículo Científico		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	04/03/2022	35%	Presentación avance marco teórico		
	10/03/2022	30%	Corrección avance marco teórico		
	12/03/2022	35%	Aprobación avance marco teórico		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
DIAGNÓSTICO	15/03/2022	25%	Almacenamiento de Datos para el planteamiento de diagnóstico		
	18/03/2022	25%	Orientación de la información al tema de investigación		

	<b>INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO</b>		VERSIÓN: 2.1
	<b>MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN</b>		F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018
	<b>PROCESO: 03 TITULACIÓN</b>		F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma,04/05/2021
Código: <b>REG.FO31.07</b>	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
<b>REGISTRO</b>	<b>SEGUIMIENTO DE ASESORÍA</b>		Página 2 de 2

	21/03/2022	25%	Agregación de figuras demostrativas a la investigación		
	24/03/2022	25%	Orientación y corrección de los resultados		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
<b>PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:</b>	23/03/2022	25%	Corrección de faltas e incoherencias de el resumen de la investigación		
	25/03/2022	55%	Orientación y corrección de la investigación		
	28/03/2022	20%	Aplicación de Normas Apa		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
<b>BORRADOR:</b>	01/04/2022	25%	Primer borrador: Artículo Científico		
	03/04/2022	30%	Segundo borrador: Corrección de la Redacción		
	05/04/2022	20%	Tercer borrador: Corrección de la discusión, conclusiones y recomendaciones.		
	10/04/2022	25%	Cuarto borrador: Corrección normas Apa		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
<b>EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :</b>					
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			




COORDINADOR DE CARRERA  
Ing. Darío Borja



COORDINADOR TITULACIÓN  
Ing. Luis Villafuerte




 VICERRECTORADO  
 MGS. Katalina Sarmiento

VICERRECTORADO