

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO	VERSIÓN: 2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN	F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN	F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Página 1 de 3
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA	

APELLIDOS Y NOMBRES: TOPA PAUCAR JESSICA MISHHELL

CARRERA: ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN: AVENIDA SIMON BOLIVAR Y CARLOS MANTILLA

TELÉFONO FIJO: **TELÉFONO MÓVIL:** 0993467435 **CORREO:** JMISHHELL.2326@GMAIL.COM

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: ELEVACIÓN DEL SOL PARA REGISTRAR LA TRAYECTORIA DE LA INTENSIDAD DE IRRADIACIÓN QUE INCIDE SOBRE EL ISUCT

ASESOR DEL PROYECTO: ING. NÉSTOR XAVIER MAYA IZURIETA

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	01/05/2020	25%	Revisión del tema, problema, diagnóstico y objetivos, justificación del perfil de proyecto de investigación.		
	26/05/2020	25%	Revisión del estado del arte, temario, fuentes y conclusiones del perfil proyecto de investigación.		
	16/07/2020	25%	Realización de correcciones al perfil del proyecto de investigación.		
	09/11/2020	25%	Entrega del perfil de proyecto de investigación corregido al tutor.		
	SUMATORIA TOTAL:		100 %		
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	01/10/2020	25%	Revisión del resumen, introducción y estado del arte del proyecto de investigación.		
	23/10/2020	25%	Revisión del método, análisis y discusiones del proyecto de investigación.		
	15/11/2020	25%	Revisión de las conclusiones, recomendaciones y anexos del proyecto de investigación.		
	7/12/2020	25%	Revisión total del marco teórico del proyecto de investigación.		

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			Página 2 de 3
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
DIAGNÓSTICO	30/12/2020	25%	Elaboración del diagnóstico (parte I)		
	21/01/2021	25%	Elaboración del diagnóstico (parte II)		
	13/02/2021	25%	Elaboración del diagnóstico (parte III)		
	07/03/2021	25%	Elaboración del diagnóstico (parte IV)		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:	30/03/2021	25%	Supervisión y adquisición de datos en el laboratorio (Modulo solar)		
	21/04/2021	25%	Análisis teórica-practica de los datos obtenidos en el laboratorio.		
	14/05/2021	25%	Supervisión y adquisición de datos en el laboratorio (Modulo solar)		
	05/06/2021	25%	Análisis teórica-practica de los datos obtenidos en el laboratorio.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	28/06/2021	25%	Entrega del 1er borrador por parte de los estudiantes al tutor.		
	20/07/2021	25%	Entrega del 2do borrador por parte de los estudiantes al tutor.		
	12/08/2021	25%	Entrega del borrador con observaciones por parte del tutor al estudiante.		

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 3 de 3	
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

	03/09/2021	25%	Entrega del borrador corregido por parte de los estudiantes al tutor.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	24/09/2021	100%	Realización de la versión final del proyecto de Investigación.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

COORDINADOR DE CARRERA

COORDINADOR TITULACIÓN

VICERRECTORADO