

 ISU INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

APELLIDOS Y NOMBRES: YUGSI PANCHI BRYAN EDWIN

CARRERA: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN: SANTA MARTHA - CHILLOGALLO




TELÉFONO FIJO: (02) 3652717

TELÉFONO MÓVIL: 0979168894

CORREO: beyugspanchi@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: REPOTENCIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS FREILE LARREA PARA RENOVAR EL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

ASESOR DEL PROYECTO: ING. GRACE KATERINE CHINCHUÑA TOLEDO

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	14/03/2022	40%	Búsqueda de información de normativa eléctrica.		
	31/03/2022	40%	Búsqueda de información de normativa de iluminación.		
	11/04/2022	20%	Recopilación de la información obtenida anteriormente.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	19/04/2022	20%	Revisión del resumen.		
	28/04/2022	50%	Revisión del marco teórico.		
	03/05/2022	30%	Revisión de referencias solicitadas.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

ISU CENTRAL TÉCNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1 F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018 F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma,04/05/2021
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

DIAGNÓSTICO	12/05/2022	20%	Planificación de temas a tratar.		
	24/05/2022	30%	Levantamiento de información en la institución		
	02/06/2022	50%	Determinación de fallas eléctricas		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	14/06/2022	30%	Dimensionamiento de: conductores, tubería, protecciones		
	21/07/2022	40%	Repotenciación de las instalaciones eléctricas.		
	16/08/2022	30%	Revisión de cumplimiento de los objetivos.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	06/09/2022	30%	Conexiones de gramática y formato.		
	21/09/2022	60%	Revisión de cambios solicitados		
	03/10/2022	10%	Revisión final		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:					
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

COORDINADOR DE CARRERA

COORDINADOR TITULACIÓN

VICERECTORADO

ISU CENTRAL
FEB 2022

RECTORADO