

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN: 01/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN: 04/05/2021
	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 1 de 2
Código: REG.FO31.07	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		
REGISTRO			

APELLIDOS Y NOMBRES: RAMOS VILCA BRYAN ALEXIS





CARRERA: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN: LA ARGELIA, BARRIO AIDA LEON CALLE TAYUSA Y MAJUA S16-258

TELÉFONO FIJO: 02-2678226 TELÉFONO MÓVIL: 0963852905 CORREO: bramosv@istct.edu.ec - alexis1964ramos@gmail.com


TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE UNA GRANJA AVÍCOLA EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN PARA LA CRIANZA Y ENGORDE DE AVES DE CORRAL DESTINADAS A SU COMERCIALIZACIÓN


ASESOR DEL PROYECTO: ING. HARRY RICARDO ARIAS REALPE

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	06/04/2021	20%	Se solicita documento del GIÁ		
	06/04/2021	50%	Se sugiere el uso de un solo controlador		
	03/05/2021	30%			
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTICULO CIENTIFICO	04/06/2021	40%	Especificar más los componentes utilizados		
	22/07/2021	50%	Se solicita actualizar el formato del documento y corrección del estado del arte		
	27/08/2021	10%			
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
DIAGNÓSTICO	29/09/2021	30%			
	12/10/2021	30%	Desarrollar más la propuesta		

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi, 20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma, 04/05/2021
	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
Código: REG.FO31.07	REGISTRO		Página 2 de 2	
SEGUIMIENTO DE ASESORÍA				

	21/10/2021	40%			
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	25/10/2021	20%	Revisión del modelo propuesto para el prototipo		
	25/11/2021	40%			
	12/12/2021	20%			
	18/01/2022	20%	Corrección y afinación de todos los sistemas		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	02/03/2022	50%			
	28/03/2022	50%	Correcciones menores		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	09/04/2022	100%			
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			


COORDINADOR DE CARRERA


COORDINADOR TITULACIÓN


VICERRECTORADO