



Código: REG.F031.07

REGISTRO

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO

MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISTCT

PROCESO: 03 TITULACIÓN

01 TRABAJO DE TITULACIÓN

Versión: 1.0

F. elaboración: 20/04/2018

F. última revisión: 21/03/2019

Página 1 de 2

SEGUIMIENTO DE ASESORIA

APELLIDOS Y NOMBRES: Tipán Niacato Israel Orlando

CARRERA: Mecánica Industrial

DIRECCIÓN: Barrio Santa Isabel calle principal princesa quilago y cachá

TÉLEFONO FIJO: 3804977 TÉLEFONO MÓVIL:

CORREO: trisrael@gmail.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Diseño y construcción de una máquina torsionadora automatizada para la fabricación de figuras de herrería para la Carrera de Mecánica Industrial

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. Fernando Santillán

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	04-07-2018	20%	Correcciones Tema de tesis, Formatos	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	11-07-2018	30%	Correcciones objetivos y preguntas de investigación	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	17-07-2018	25%	Correcciones recursos	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	22-07-2018	25%	Correcciones minimas de fondo	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO:	28-03-2018	15%	Estructura del Capítulo 1, Correcciones de fondo y forma.	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	06-04-2018	25%	Correcciones de forma y espacios	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	20-04-2018	35%	Ampliar conocimientos sobre la máquina	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	15-05-2018	25%	Mejorar Conceptos.	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
DIAGNÓSTICO	08-06-2018	40%	Corrección en Estructura.	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	19-06-2018	25%	Corrección en Preguntas para estudiantes	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	28-06-2018	10%	Corrección del análisis de los encuentros.	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	05-07-2018	25 %	Corrección de conclusiones.	<i>[Signature]</i>
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
	14-10-2018	20 %	Corrección de formatos y Revisión de Planos	<i>[Signature]</i>
	14-12-2018	30 %	Elaboración de tesis de trabajo	<i>[Signature]</i>
	04-01-2019	20 %	Revisión 3ª Capitulo, Correcciones de fondo y forma.	<i>[Signature]</i>
	24-02-2019	30 %	Revisión 3ª Capitulo.	<i>[Signature]</i>
BORRADOR:	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
	20-03-2019	70 %	Correcciones de formatos, imágenes, tablas, texto, citas bibliográficas	<i>[Signature]</i>
	25-03-2019	20 %	Correcciones de citas bibliográficas, formatos de tablas e imágenes	<i>[Signature]</i>
	2-04-2019	10 %	Revisión del borrador final, Aprobado.	<i>[Signature]</i>
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
EMPASTADO:				
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		

[Signature]

Lcd. Nelson Caiza M.Sc.
COORDINADOR DE CARRERA

[Signature]

Jairo Andres Pilliza Ormaza
COORDINADOR TITULACIÓN

[Signature]

Mgs. Katty Sarmiento
VICERECTORADO

