

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 1 de 2	
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

APELLIDOS Y NOMBRES: González Reinoso Alex Mauricio


CARRERA: Tecnología Superior en Mecánica Industrial.

DIRECCIÓN: Cumbayá – San francisco.

TELÉFONO FIJO: 023562126. **TELÉFONO MÓVIL:** 0999705999 **CORREO:** agonzalezr@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Diseño y construcción de una máquina dosificadora de granos con PLC para su implementación en el Laboratorio de Neumática e Hidráulica del Instituto Superior Universitario Central Técnico.

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. Santiago Pullaguari Armas

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	15/04/2022	50%	Se manda a corregir los objetivos de acuerdo a lo conversado con los estudiantes		
	29/04/2022	40%	Revisión de formatos y ortografía		
	08/05/2022	10%	Se aprueba el perfil		
	SUMATORIA TOTAL:		100 %		
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	06/06/2022	70%	Revisión de fuentes y corrección de normas APA		
	15/06/2022	10%	Revisión de figuras y ortografía		
	29/06/2022	20%	Se aprueba el marco teorico		
	SUMATORIA TOTAL:		100 %		
DIAGNÓSTICO	22/07/2022	80%	Entrega de encuestas		
	01/08/2022	20%	Tabulación de resultados		

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			Página 2 de 2
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	07/09/2022	60%	Revisión de cálculos y selección de elementos		
	21/09/2022	20%	Correcciones de elementos y estructuras		
	29/09/2022	10%	Accionamiento de maquina y verificación de proceso		
	14/10/2022	10%	Rectificación de procesos		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	19/10/2022	50%	Primera revisión		
	26/10/2022	20%	Segunda revisión		
	10/11/2022	20%	Tercera revisión		
	17/11/2022	10%	Cuarta revisión		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :					
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			


 COORDINADOR DE CARRERA
 Ing. Alejandro Maldonado


 COORDINADOR TITULACIÓN
 Lic. Gabriel Collaguazo


 VICERRECTORADO
 MS.c/ Katalina Sarmiento

