

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISTCT PROCESO: 03 TITULACIÓN 01 TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 1.0 F. elaboración: 20/04/2018 F. última revisión: 21/03/2019 Página 1 de 3
	REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORIA

APELLIDOS Y NOMBRES: CHAUCA MIRANDA JUAN PABLO & CONDOR LINCANGO HENRY MAURICIO

CARRERA: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ELECTRÓNICA





DIRECCIÓN Canelen, Juan Vallauri oe3-201 y Diamante; Los Guabos N47-193 y Av. el Inca.



TELÉFONO FIJO: (02)-3440464 **TELÉFONO MÓVIL:** 0969009108




CORREO: jpiboy-06@hotmail.com; henry_m2694@hotmail.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE UN REGULADOR BUCK CON ETAPA DE FILTRADO L-C

ASESOR DEL PROYECTO: ING. PABLO ACOSTA, MSC.

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	01/06/2020	40%	Mejorar los objetivos y justificación de la investigación		
	15/06/2020	30%	Corregir las fuentes bibliográficas y el marco teórico		
	28/06/2020	30%	Verificar las normas APA y corregir ciertos errores		
	SUMATORIA TOTAL:		100 %		
MARCO TEÓRICO:	15/07/2020	30%	Mejorar la citación de figuras y tablas en normas APA 7		
	30/07/2020	30%	Corregir faltas ortográficas del marco teórico		
	15/08/2020	40%	Mejorar la redacción y citación en tablas y figuras		

	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
DIAGNÓSTICO	01/09/2020	45%	Buscar datos estadísticos sobre las empresas que fabrican dispositivos similares		
	30/09/2020	35%	Mostrar los datos generados en gráficos detallados		
	15/10/2020	20%	Comprobar los datos presentados en las gráficas y tablas		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:	01/11/2020	40%	Corregir los objetivos para la creación del proyecto		
	15/11/2020	30%	Corregir los diagramas eléctricos presentados o buscar nuevos		
	05/12/2020	30%	Mejorar la explicación de las conexiones eléctricas		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	15/01/2021	40%	Corregir las citas de las figuras		

	05/03/2021	30%	Corregir conclusiones y recomendaciones		
	10/03/2021	30%	Corregir la presentación de anexos		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO:	15/03/2021		Aprobado final		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

COORDINADOR DE CARRERA

COORDINADOR TITULACIÓN

VICERRECTORADO