

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO



MACROPROCESO

FORMACIÓN

PROCESO

TITULACIÓN

SUBPROCESO

TRABAJO DE TITULACIÓN

REGISTRO

SEGUIMIENTO DE ASESORIA

APELLIDOS Y NOMBRES: Villacrés Carcelén John Henry
DIRECCIÓN: Guaylabamba, Panamericana norte Km16,

TELÉFONO MÓVIL: 0980667549

CORREO: cristiandav_pheredia@hotmail.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA COMPACTADORA DE BOTELLAS PLÁSTICAS UTILIZANDO UN MOTOR ELÉCTRICO Y SISTEMAS MECÁNICOS ARTICULADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL PROCESO DE RECICLAJE EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "CENTRAL TÉCNICO"

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. Jairo Pilliza

CARRERA: Mecánica Industrial

Código:

REG.FO.TI.09

Versión: 0.0

F. elaboración: 20/04/2018

F. última revisión: 15/05/2018

Página 1 de 2

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	04-01-2018	30%	Añadir mejor contenido al marco teórico.		
	13-01-2018	20%	Mejorar la organización en tablas y figuras.		
	17-01-2018	25%	Corregir formato		
	31-01-2018	25%	Corregir formato al estilo APA 6 ^{ra}		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO:	01-02-2018	25%	Mejorar la distribución de temas y subtemas.		
	16-02-2018	25%	Redactor de mejor manera (ver técnicas para bases)		
	29-03-2018	25%	Mejorar redacción		
	30-03-2018	25%	Aprobación del Capítulo I		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
DIAGNÓSTICO	03-04-2018	30%	Constatación de preguntas para encuestas		
	16-04-2018	20%	Revisión y tabulación de resultados de estudiantes encuestados.		
	27-04-2018	30%	Revisión y tabulación de resultados de empresas encuestadas.		
	01-05-2018	20%	Análisis y tabla comparativa de resultados.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO



MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

FORMACIÓN

TITULACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN

Código:

REG.FO.TI.09

Versión: 0.0

F. elaboración: 20/04/2018

F. última revisión: 15/05/2018

Página 2 de 2

REGISTRO

SEGUIMIENTO DE ASESORÍA

PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	11 / 06 / 2018	30 %	Revisión del bosquejo de la máquina	
	05 / 07 / 2018	20 %	Revisión de las calculas para el diseño de la máquina	
	22 / 07 / 2018	20 %	Revisión de planas	
	09 / 01 / 2019	30 %	Revisión de planas	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
BORRADOR:	18 / 01 / 2019	25 %	Correcciones ortográficas	
	25 / 02 / 2019	25 %	Corrección de encabezados	
	26 / 02 / 2019	25 %	Revisión del formato establecido por el ISTCT	
	15 / 03 / 2019	25 %	Aceptación, aprobación y firmas del borrador	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
EMPASTADO:				
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		

Msc. Nelson Caiza
COORDINADOR DE CARRERA

Ing. Jairo Pilliza
COORDINADOR/PROCESO DE GRADO

Mgs. Katalina Sarmiento
VICERRECTORADO