

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO	VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN	F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN	F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 1 de 3
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

APELLIDOS Y NOMBRES: ROCHA ULCUANGO MARLON ALEXANDER

SHUGULI MORALES JEFFERSON PAUL

CARRERA: MECÁNICA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN: Cochapamba / Pusuquí

TELÉFONO FIJO: 000000

TELÉFONO MÓVIL: 0998666539 / 0967802247

CORREO: mrochau@istct.edu.ec / jshugulim@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE UNA PANTALLA DIGITAL CON REGLAS DE MEDICIÓN PARA FRESADORA “MILKO” DEL TALLER DE MECANIZADO DEL INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO “CENTRAL TÉCNICO”

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. FERNANDO SANTILLÁN

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	01-07-2021	25%	Revisión de planteamiento del problema, objetivos, delimitación	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	08-07-2021	25%	Revisión de la justificación y alcance, correcciones	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	15-07-2021	40%	Revisión de marco teórico, tipos y métodos de investigación, correcciones	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	22-07-2021	10%	Revisión de correcciones, aprobación del perfil	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	5-08-2021	45%	Mejorar redacción de conceptos técnicos.	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	12-08-2021	25%	Actualizar tabla de contenidos, anexo índice de imágenes y fotografías.	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	19-08-2021	15%	Mejorar redacción aspectos técnicos, científicos.	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 2 de 3	
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

	26-08-2021	15%	Sin observación.	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
DIAGNÓSTICO	09-10-2021	30%	Referenciar imágenes y fotografías	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	23-10-2021	20%	Referenciar tablas en base a la norma APA.	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	04-11-2021	25%	Separar magnitudes de unidades con un espacio	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	18-11-2021	25%	Seleccionar el método de investigación conveniente para la ejecución del proyecto.	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:	25-11-2021	35%	Redactar de mejor manera las preguntas para desarrollar.	Marlon Rocha, Shuguli Paul
08-12-2021		50%	Revisión de correcciones realizadas, avance	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
10-01-2022		10%	Revisión de correcciones realizadas, avance	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
24-01-2022		5%	Sin observación.	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
SUMATORIA TOTAL:		100 %			
BORRADOR:	28-01-2022	70%	Revisar formatos, texto, imágenes, ecuaciones, aplicar normas APA.	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	22-02-2022	10%	Revisar tablas que cumplan las normas establecidos por la institución.	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	02-03-2022	10%	Revisar conclusiones y recomendaciones	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	04-03-2022	10%	Sin observación, todo está bajo norma APA y argumentado según lo establecido	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :	04-03-2022	100%	Entrega y aprobación del borrador del proyecto	Marlon Rocha, Shuguli Paul	Fernando Santillán
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO	VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN	F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN	F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 3 de 3
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

COORDINADOR DE CARRERA

COORDINADOR TITULACIÓN

VICERRECTORADO