 <small>INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO</small>	<b>INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO</b> <b>MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISTCT</b> <b>PROCESO: 03 TITULACIÓN</b> <b>01 TRABAJO DE TITULACIÓN</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>F. elaboración: 20/04/2018</b> <b>F. última revisión: 21/03/2019</b> <small>Página 1 de 3</small>
	<b>Código: REG.FO31.07</b>	<b>REGISTRO</b>

**APELLIDOS Y NOMBRES:**..... AVILES REINOSO RAFAEL FERNANDO .....














**CARRERA:**..... TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA .....



















**DIRECCIÓN:**..... Los Cedros OE3-202 y Pedro Botto .....


**TELÉFONO FIJO:** .....2532693... **TELÉFONO MÓVIL:**..... 0955246764 **CORREO:**..... fernandoreinoso90@gmail.com .....









**TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:** Implementación y Monitoreo de una red LIN de Sensores y actuadores a través de una plataforma de desarrollo basada en microcontroladores, para el control de temperatura, sistema de seguridad y espejos laterales.....

**ASESOR DEL PROYECTO:**Ing. Bernardo Vallejo Mancero, MSc.....

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
<b>PERFIL:</b>	3/05/2019	25%	Presentación de Cronograma		
	11/05/2019	25%	Cambio de Estructura, formato APA		
	18/05/2019	25%	Primera revisión Perfil		
	07/06/2019	25%	Aprobación de Perfil		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>		<b>100 %</b>		
<b>MARCO TEÓRICO:</b>	15/06/2019	25%	Definición de temas a incluir dentro del contenido del marco teórico		
	3/07/2019	25%	Primera Revisión de los contenidos capítulo 1 y fundamentación teórica		
	12/07/2019	25%	Segunda Corrección Fundamentación teórica revisión de Normas APA y estructura		

	19/07/2019	25%	Aprobación de la fundamentación teórica		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
<b>DIAGNÓSTICO</b>	15/10/2019	25%	Elaboración de la encuesta dirigida a posibles usuarios del sistema y a personal de talleres		
	27/10/2019	25%	Primera revisión capítulo de análisis situacional		
	9/11/2019	25%	Actualización del formato de tesis. Capítulos 1 y 2		
	6/03/2020	25%	Revisión y aprobación capítulo análisis Situacional		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
<b>PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:</b>	20/03/2020	25%	Presentación de propuesta de organización capítulo 4 propuesta		
	27/03/2020	25%	Presentación de Apartado de Software y Hardware		
	04/04/2020	25%	Presentación primer Borrados Propuesta		
	18/04/2020	25%	Revisión Aprobación de capítulo de 4		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			

 <small>INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO</small>	<b>INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO</b> <b>MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISTCT</b> <b>PROCESO: 03 TITULACIÓN</b> <b>01 TRABAJO DE TITULACIÓN</b>		<b>Versión: 1.0</b> <b>F. elaboración: 20/04/2018</b> <b>F. última revisión: 21/03/2019</b> <small>Página 3 de 3</small>
	<b>Código: REG.FO31.07</b>		
<b>REGISTRO</b>		<b>SEGUIMIENTO DE ASESORIA</b>	

<b>BORRADOR:</b>	4/05/2020	25%	Verificación de Norma APA 6ta edición y estructura		
	7/05/2020	25%	Elaboración de Índices, referencias y anexos		
	17/05/2020	25%	Presentación del primero Borrador		
	24/05/2020	25%	Presentación Borrador definitivo		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
<b>EMPASTADO:</b>					
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			

---

ING. MILTON ALVEAR  
COORDINADOR DE CARRERA

---

COORDINADOR TITULACIÓN

---

VICERRECTORADO