

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN:	ma,04/05/2021
	Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 1 de 3
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			











APELLIDOS Y NOMBRES: Castro Zapata Katherine Mishelle
 CARRERA: Impresión Offset y Acabados

DIRECCIÓN:

TELÉFONO FIJO: 2416459 TELÉFONO
 MÓVIL: 0999713245 CORREO: mishelcastrozapata@gmail.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Implementación de señalética de seguridad informática y de bioseguridad en las
carreteras de impresión Offset y Acabados, TDI y Electrónica dentro del Instituto superior universitario central técnico

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. Enrique Quimbato

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	08/09/2022	10%	Revisión de Tema de Tesis		
	01/09/2022	10%	Aprobación de Tema de Tesis		
	15/09/2022	10%	Revisión de Avances del perfil de la Tesis (objetivos y planteamiento del Tema)		
	07/10/2022	10%	Revisión de Encuestas para visitantes y estudiantes Corrección del perfil de Tesis		
	21/10/2022	10%	Revisión y corrección del perfil de Tesis (Planteamiento del problema, objetivos, justificación alcance y marco teórico)		
	17/11/2022	10%	Revisión y corrección del perfil y diseños de señalética (investigación planteada y métodos de investigación)		
	02/12/2022	20%	Revisión de Encuestas y aprobación de diseño de logos y señalética		
	17/01/2023	10%	Últimas revisiones del perfil del proyecto y aprobación de diseños para imprimir		
	10/02/2023	10%	Aprobación final del perfil de la Tesis		
SUMATORIA TOTAL:		100%			


	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN:	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			Página 2 de 3
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

MARCO TEÓRICO / ARTICULO CIENTIFICO	17/11/2022	20%	Revisión de capítulo 1 del proyecto final de tesis	Mauro	Quintero
	21/11/2022	20%	Revisión de diseños de señalética y revisión de capítulos del proyecto final	Mauro	Quintero
	17/01/2023	20%	Revisión de capítulos del proyecto final de tesis	Mauro	Quintero
	10/02/2023	20%	Revisión de resultados de encuestas y estructura de Entrevistas	Mauro	Quintero
	25/03/2023	20%	Revisión de todos los capítulos del proyecto final	Mauro	Quintero
	SUMATORIA TOTAL:	100%			
DIAGNÓSTICO	10/08/2022	20%	Revisión de Ambientes de las carreras de Impresión Offset y Arabados	Mauro	Quintero
	15/08/2022	20%	Revisión de Estructura de diferentes carreras y Fotos tomadas de diferentes ambientes	Mauro	Quintero
	14/03/2023	20%	Revisión de Resultados de Entrevistas y Encuestas	Mauro	Quintero
	05/05/2023	20%	Revisión de Estructura de Encuesta final para la evaluación de implementación	Mauro	Quintero
	15/05/2023	20%	Revisión de normativas y reglamentos de ISUCT	Mauro	Quintero
	14/08/2023	30%	Revisión de diseños de nomenclatura y señalética	Mauro	Quintero
	SUMATORIA TOTAL:	100%			
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	21/11/2022	20%	Implementación de Nomenclatura y Revisión de diseños	Mauro	Quintero
	28/11/2022	20%	Implementación de Nomenclatura en el taller de Maqueto Offset	Mauro	Quintero
	26/04/2023	20%	Implementación de circuitos en el ISUCT e Implementación de nomenclatura en carrera de TD II y Electrónica	Mauro	Quintero
	28/04/2023	20%	Implementación de señalética en la carrera de TD II y Electrónica	Mauro	Quintero
	7/05/2023	20%	Implementación de nomenclatura y evaluación de las señaléticas implementadas	Mauro	Quintero
	SUMATORIA TOTAL:	100%			

 ISU CENTRAL TÉCNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			Página 3 de 3
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

BORRADOR:	17/08/2023	30%	Revisión de lectores proyecto final de todos los capítulos y corrección por lectores	HuB	Quintanilla
	31/08/2023	30%	Revisión de lectores de correcciones y aprobación de proyecto final	HuB	Quintanilla
	04/09/2023	30%	Revisión de lectores de todos los capítulos del proyecto final (normas APA)	HuB	Quintanilla
	06/09/2023	10%	Aprobación de lectores del proyecto final	HuB	Quintanilla
	SUMATORIA TOTAL:	100%			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	15/09/2023	100%	Entrega final del Proyecto de tesis	HuB	Quintanilla
	SUMATORIA TOTAL:	100%			


COORDINADOR DE CARRERA


COORDINADOR TITULACIÓN

VICERRECTORADO

