

 ISU CENTRAL TÉCNICO <small>INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO</small>	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISUCT PROCESO: 03 TITULACIÓN 01 TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 1.0 F. elaboración: 20/04/2018 F. última revisión: 21/03/2019
	Código: REG.FO31.07 REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORIA

APELLIDOS Y NOMBRES: GUALOTUÑA MORALES DARWIN ISMAEL

CARRERA: Electricidad

DIRECCIÓN: PUSUQUI LAS 4 ESQUINAS

TELÉFONO FIJO: 3431686

TELÉFONO MÓVIL: 0987019713

CORREO: darwin2014gu@hotmail.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: ANALISIS DE LA TENSION EN CIRCUITO ABIERTO DE LAS CELDAS FOTOVOLTAICAS

ASESOR DEL PROYECTO: ING HARRY ARIAS

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	05/13/2020	25%	Revisión del Tema, problema, diagnóstico y objetivos, justificación del perfil de proyecto de investigación		 HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	12/03/2020	25%	Revisión del, Estado del Arte, temario, fuentes y conclusiones del perfil proyecto de Investigación.		 HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	21/03/2020	25%	Realización de correcciones al perfil del proyecto de investigación.		 HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	08/04/2020	25%	Entrega del perfil de proyecto de investigación corregido al tutor.		 HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO:	02/08/2020	20%	Revisión del Resumen, Introducción y Estado del Arte del Proyecto de Investigación		 HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	09/08/2020	30%	Revisión del Método, análisis y discusiones del proyecto de investigación.		 HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	16/08/2020	25%	Revisión de las conclusiones, recomendaciones y anexos del proyecto de investigación		 HARRY RICARDO ARIAS REALPE

		INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO			Versión: 1.0	
		MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISUCT			F. elaboración: 20/04/2018	
Código: REG.FO31.07		PROCESO: 03 TITULACIÓN			F. última revisión: 21/03/2019	
REGISTRO		SEGUIMIENTO DE ASESORIA				
	23/12/2020	25%	Revisión total del marco teórico del proyecto de investigación.			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	SUMATORIA TOTAL:	100 %				
DIAGNÓSTICO	25/11/2020	20%	Elaboración del diagnóstico (parte I)			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	27/11/2020	30%	Elaboración del diagnóstico (parte II)			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	01/11/2020	25%	Elaboración del diagnóstico (parte III)			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	14/04/2021	25%	Elaboración del diagnóstico (parte IV)			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	SUMATORIA TOTAL:	100 %				
PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:	23/06/2021	30%	Se desarrolla la parte práctica del proyecto			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	24/07/2021	20%	Se desarrolla la parte teórica del proyecto			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	19/07/2021	20%	Se desarrolla la parte práctica del proyecto			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	20/08/2021	30%	Se desarrolla la parte teórica del proyecto			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	SUMATORIA TOTAL:	100 %				

		INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO			Versión: 1.0	
		MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISUCT			F. elaboración: 20/04/2018	
Código: REG.FO31.07		PROCESO: 03 TITULACIÓN			F. última revisión: 21/03/2019	
REGISTRO		SEGUIMIENTO DE ASESORIA				
BORRADOR:	19/09/2021	25%	Se realiza ajustes y correcciones del borrador			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	27/09/2021	25%	Se realiza ajustes y correcciones del borrador			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	29/09/21	25%	Se realiza ajustes y correcciones del borrador			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	30/09/2021	25%	Se realiza ajustes y correcciones del borrador			HARRY RICARDO ARIAS REALPE
	SUMATORIA TOTAL:	100 %				
EMPASTADO:						
	SUMATORIA TOTAL:	100 %				

COORDINADOR DE CARRERA

COORDINADOR TITULACIÓN

VICERRECTORADO