

	17/10/2023	30%	Revisión de información por el tutor	
	25/10/2023	40%	Modificación de información	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
	01/11/2023	10%	Implementación del hardware	
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	07/11/2023	20%	Implementación del software	
	16/11/2023	30%	Generación de inventario	
	23/11/2023	40%	Pruebas finales del funcionamiento del software	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
BORRADOR:	05/12/2023	10%	Primera revisión	
	12/12/2023	20%	Segunda revisión	
	19/12/2023	30%	Revisión final	
	27/12/2023	40%	Aprobación del tutor	
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTICULO:	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
	15/04/2024	100%	Revisión documento físico	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		





ING. DANIEL VÉLEZ

COORDINADOR DE CARRERA MECÁNICA AUTOMOTRIZ