

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO	<b>INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO</b> <b>MACROPROCESO:</b> 01 FORMACIÓN ISTCT <b>PROCESO:</b> 03 TITULACIÓN 01 TRABAJO DE TITULACIÓN	<b>Versión:</b> 1.0 <b>F. elaboración:</b> 20/04/2018 <b>F. última revisión:</b> 21/03/2019 Página 1 de 3
	<b>Código:</b> REG.FO31.07 <b>REGISTRO</b>	<b>SEGUIMIENTO DE ASESORIA</b>

**APELLIDOS Y NOMBRES:** Torres Jácome Bryan Adrián

**CARRERA:** Electrónica


**DIRECCIÓN:** CDLA. Atahualpa Francisco Ballesteros OE2-96 y Lauro Guerrero








**TELÉFONO FIJO:** 2613472    **TELÉFONO MÓVIL:** 0998873636 - 0963184511

**CORREO:** djbryan\_torres@hotmail.com

**TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:** Diseño y Construcción de un Agitador Magnético con Control de Temperatura y con Alarma Sonora Visual

**ASESOR DEL PROYECTO:** Ing. Christian Bonilla

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
<b>PERFIL:</b>	19-07-2019	50%	Revisión del tema en general		
	19-08-2019	50%	Perfil Aprobado		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>		<b>100 %</b>		
<b>MARCO TEÓRICO:</b>	01-09-2019	50%	Entrega del documento a cerca del primer capítulo		
	10-09-2019	50%	Entrega del documento Corregido		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>		<b>100 %</b>		

<b>DIAGNÓSTICO</b>	02-02-2020	25%	Revisión del segundo y tercer capítulo		
	08-05-2020	25%	Entrega del segundo y tercer capítulo corregido		
	20-10-2020	25%	Revisión del cuarto capítulo		
	18-11-2021	25%	Entrega del cuarto capítulo corregido		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
<b>PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:</b>	03-03-2021	100%	Finalización del Agitador Magnético		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			
<b>BORRADOR:</b>	10-03-2021	25%	Entrega del Borrador		
	18-03-2021	25%	Entrega del Borrador		
	20-03-2021	25%	Entrega del Borrador		
	22-03-2021	25%	Entrega Completa		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			

**INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO**

MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISTCT

PROCESO: 03 TITULACIÓN

01 TRABAJO DE TITULACIÓN

Versión: 1.0

F. elaboración: 20/04/2018

F. última revisión: 21/03/2019

Página 3 de 3

Código: **REG.FO31.07****REGISTRO****SEGUIMIENTO DE ASESORIA**

<b>EMPASTADO:</b>			No hay Observaciones		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>			

---

COORDINADOR DE CARRERA

---

COORDINADOR TITULACIÓN

---

VICERRECTORADO