

**SUSTANTIVO
REGISTRO**
Código: REG.DO31.07

MACROPROCESO: 01 DOCENCIA
PROCESO: 03 TITULACIÓN
01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN

Página 1 de 2

SEGUIMIENTO DE ASESORÍA
APELLIDOS Y NOMBRES: Pazmiño Borja Fernando Daniel - Tierra Quinga Josselyn Ximena

CARRERA: Electrónica

DIRECCIÓN Humberto Puga y Leónidas Puebla N9-165 - Solanda


TELÉFONO FIJO: SN


TELÉFONO MÓVIL: 0962956963 - 0967501791

CORREO: danielpazmino98@gmail.com - yoguiximena@outlook.es

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN REPOTENCIACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE LA CARRERA DE ELECTRÓNICA DEL ISUCT

TUTOR DEL PROYECTO: Andres Segundo Jama Gomez

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL:	29-09-2023	40%	Formulación de objetivos y explicación de cada ítem del perfil.		
	29-09-2023	30%	Revisión de faltas ortográficas.		
	29-09-2023	30%	Revisión final y aprobación del perfil.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	10-01-2024	40%	Se presentan avances del Marco Teórico y del artículo científico.		
	10-01-2024	30%	Se recomiendan utilizar norma apa 7ma edición.		
	10-01-2024	30%	Se aprueba el Marco teórico y el artículo científico una vez corregido los errores.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
METODOLOGÍA	30-01-2024	40%	Se determina qué tipo de metodología de la investigación se puede implementar.		
	30-01-2024	60%	Se recomendó mejorar la redacción y se aprueba la metodología escogida.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	20-02-2024	40%	Se estable una propuesta de proyecto de titulación sobre cámaras de seguridad.		

PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	20-02-2024	30%	Se aprueba y se corrigen algunos errores de gramática y redacción.		
	20-02-2024	30%	Se aprueba y se pone en marcha el proyecto de titulación tanto de manera teórica como práctica.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	20-03-2024	60%	Se envía el informe final de la parte teórica y se recomienda realizar algunos cambios en la gramática.		
	20-03-2024	40%	Se aprueba el informe final y la parte práctica.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	10-06-2024	100%	Entrega del proyecto de titulación		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			


ING. CHRISTIAN BONILLA
COORDINADOR DE CARRERA
ISU CENTRAL
INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO
COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA