

ISU CENTRAL TÉCNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

APELLIDOS Y NOMBRES: Cuichan Rondal Walter Steve

CARRERA: Electricidad

DIRECCIÓN: Pedro Yero y J. Cuadra N81-49

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL: 0995542371 **CORREO:** waltercuichan98@outlook.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Sistemas de Almacenamiento de Energía (baterías, supercapacitores y celdas de combustión).

ASESOR DEL PROYECTO: Arias Realpe Harry Ricardo

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	10 de abril del 2020	20%			
	22 de abril del 2020	30%			
	6 de mayo del 2020	50%	Se aprueba el perfil en su totalidad		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	15 de julio del 2020	10%	Avance de introducción en artículo investigativo		
MARCO TEÓRICO:	20 de julio del 2020	15%			
	22 de julio de 2020	75%	Se finaliza toda la parte de métodos y el marco teórico del artículo		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Ya se encuentra revisa y pulido en su totalidad métodos y marco teórico		
	31 de julio del 2020	30%	Se presenta avance en la etapa de resultados, respecto a las emulaciones y simulaciones		

ISU CENTRAL TÉCNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO		INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1 F. ELABORACIÓN: vi, 20/04/2018 F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma, 04/05/2021
Código: REG.FO31.07 REGISTRO		MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN PROCESO: 03 TITULACIÓN		
		01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
		SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

Página 2 de 3

	3 de agosto del 2020	70%	Se finaliza en su totalidad los resultados	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
	22 de octubre del 2020	50%	Avance proporcional en la etapa de discusión de resultados mediante practicas	
	19 de noviembre del 2020	50%	Finalización de prácticas en los módulos y avance considerable en la etapa de conclusiones.	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Se presenta revisado la discusión, conclusiones y bibliografía para proceder con los anexos	
	24 de noviembre del 2020	40%	Avance de borrador final revisado en proporción a avance de esa fecha	
BORRADOR:	27 de noviembre del 2020	60%	Se envía el borrador final con todo pulido y bien redactado, bibliografía, anexos, fotografías, agradecimientos, dedicatorias y formatos.	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	El borrador final listo para pasar el anti plagio, revisión de documentos y asignación de tribunal	
EMPASTADO:		100%	(EN ESTA FECHA LUEGO DEL ANTIPLAGIO DEBERIA ENTREGARSE EL EMPASTADO FINAL) para defender ante el tribunal	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		

COORDINADOR DE CARRERA

COORDINADOR TITULACIÓN

VICERRECTORADO

ISU CENTRAL TÉCNICO
 INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO

VICERRECTORADO

 ISU CENTRAL TECNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	v,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.F031.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 3 de 3	
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			