

SUSTANTIVO
REGISTRO
Código: REG.D031.07

MACROPROCESO: 01 DOCENCIA
PROCESO: 03 TITULACIÓN
01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN

Página 1 de 2

SEGUIMIENTO DE ASESORÍA

APELLIDOS Y NOMBRES: CORONEL GUTIERREZ EMILY ABIGAIL

CARRERA: ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN COMITÉ DEL PUEBLO





















TELÉFONO FIJO: 024752159 **TELÉFONO MÓVIL:** 0988504661

CORREO: eacoronelegutierrez@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO AULA 12 E IMPLEMENTACIÓN DE UN TABLERO DE CARGA.

TUTOR DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA: ING.PAÚL MONTERO

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL:	03/10/2025	25%	Entrega objetivos y alcance		
	06/10/2025	25%	Entrega marco teorico		
	07/10/2025	25%	Entrega recursos humanos		
	08/10/2025	25%	Entrega perfil		
	SUMATORIA TOTAL:		100 %		
MARCO TEÓRICO / ARTICULO CIENTÍFICO	10/10/2025	25%	La formación técnica en electricidad		
	14/10/2025	25%	Mantenimiento preventivo de un tablero de carga		
	16/10/2025	25%	Proyecto factible en el contexto institucional		
	17/10/2025	25%	Se entrega marco teorico completo		
	SUMATORIA TOTAL:		100 %		
	21/10/2025	25%	Análisis del Estado Actual		

METODOLOGÍA A	31/10/2025	25%	Instalaciones eléctricas actuales.		
	3/11/2025	25%	Instalaciones de los diferentes elementos en el tablero de carga		
	10/11/2025	25%	Cableado del tablero de carga		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	12/11/2025	25%	Análisis del Estado Actual		
	13/11/2025	25%	Elaborar el diagrama electrico unifilar del tablero de carga		
	14/11/2025	25%	Revisar y verificar el estado de los elementos electricos		
	18/11/2025	25%	Presupuesto Referencial		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	20/11/2025	50%	Entrega borrador con observaciones		
	21/11/2025	50%	Entrega el proyecto corregido observaciones		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :	27/11/2025	100%	Solicito tribunal		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			



ING. Marjorie Angamarca

COORDINADOR DE CARRERA Electricidad

