

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 1 de 3
REGISTRO			
SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

APELLIDOS Y NOMBRES: Arias Alejandro Jorge Luis

Cuvi Arias Henry David

CARRERA: Electricidad

DIRECCIÓN: La Mena 2

La Planada

TÉLEFONO FIJO: **TÉLEFONO MÓVIL:** 0982175863

0995631127

CORREO: jorgearias12@outlook.com

henrydavidcuvi@gmail.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Emulación de la regulación de voltaje del transformador de red local con SCADA para powerlab


ASESOR DEL PROYECTO: ALVARO JAVIER MENDOZA PURUNCAJAS

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	08-08-2021	25%	Corrección del planteamiento del problema , planteamiento, planteamiento del estado del arte		
	15-06-2021	25%	Corregir objetivos, y corrección de planteamiento del estado del arte		
	21-06-2021	30%	Utilizar normas APA en el documento, referenciar fuentes en el perfil		
	28-07-2021	20%	Actualizar bibliografía, clar correctamente		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Finalización total		
	12-08-2021	25%	Plantear correctamente la información referente al estado del arte		
MARCO TEÓRICO / ARTICULO CIENTÍFICO	19-08-2021	30%	Buscar citas e introducción referentes al estado del arte		
	21-08-2021	25%	Corrección de introducción y estado del arte		
	30-08-2021	20%	Actualizar las referencias correspondientes		

 INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN PROCESO: 03 TITULACIÓN	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		2.1
	Código: REG.F031.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	F. ELABORACIÓN: 14/20/04/2018
	REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA	F. ÚLTIMA REVISIÓN 14/04/05/2021

Página 2 de 3

DIAGNOSTICO	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Finalización total	
	18-10-2021	20%	Desarrollar la investigación hacia un tema propuesto específico y bajo los parámetros del tema propuesto	
	23-10-2021	30%	Plantear la estrategias correctamente en el desarrollo de la investigación	
	30-10-2021	25%	Corregir el planteamiento de la investigación	
	01-11-2021	25%	Actualizar citas añadidas en el proceso de diagnóstico	
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Finalización total	
	09-04-2022	30%	Planteamiento de propuesta teórica-práctica mediante la investigación de los módulos existentes en el laboratorio	
	19-05-2022	25%	Corrección y propuesta analizando los elementos necesarios para la práctica en el laboratorio	
	19-07-2022	20%	Planteamiento de variables técnicas a medir en el laboratorio	
	01-09-2022	25%	Visita en puesta en marcha en los laboratorios del ISUCT	
BORRADOR:	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Finalización total	
	10-09-2022	25%	Desarrollo de las tablas y gráficos de los resultados obtenidos en la práctica del laboratorio	
	13-09-2022	30%	Corregir redacción de lo analizado en las tablas y gráficos	
	19-09-2022	30%	Plantear discusiones mediante resultados obtenidos de la investigación	
	24-09-2022	15%	Redactar conclusiones obtenidas de la investigación realizada, corregir anexos y últimos detalles en cuanto a redacción.	
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTICULO :	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
	29-09-2022	100%	Empastado y entrega de artículo científico	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Finalización total	

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN PROCESO: 03 TITULACIÓN		VERSIÓN: 2.1 F. ELABORACIÓN: vi, 20/04/2018 F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma, 04/05/2021
Código: REG.F031.07 REGISTRO	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SEGUIMIENTO DE ASesorÍA		Página 3 de 3



MSC Katalina Samiengo



ING Santiago Jacome



ING Cristina Campaña



VICERRECTORÍA