

<b>SUSTANTIVO REGISTRO</b> Código: REG.DO31.10	<b>MACROPROCESO: 01 DOCENCIA</b> <b>PROCESO: 03 TITULACIÓN</b> 01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN
---	--

**SEGUIMIENTO DE ASESORÍA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

**APELLIDOS Y NOMBRES:** TAPUY QUILE OSCAR PATRICIO – TORRES TOAPANTA DIEGO ADRIAN

**CARRERA:** MECANICA AUTOMOTRIZ

**DIRECCIÓN:** JULIO RAMOS Y DE LOS GERANIOS, LULUNCOTO BAJO

**TÉLEFONO FIJO:** 2424863      **TÉLEFONO MÓVIL:** 0985393603- 0987610859

**CORREO:** gptapuyquile@istct.edu.ec / dalorrestopanta@istct.edu.ec

**TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:** ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN DE MEMORIAS EEPROM EN TABLEROS DE INSTRUMENTOS DEL CHEVROLET SAIL 1.4 2014, UTILIZANDO UPA PROGRAMADOR USB V1.3

**TUTOR DEL PROYECTO:** ING. DURAN CÓRDOVA PABLO FRANCISCO



ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL- PROYECTO DE INVESTIGACION	11-07-2025	20%	Ajustar el formato		
	18-07-2025	20%	Completar citas y cumplir normas APA		
	25-07-2025	20%	Corregir figuras y/o tablas		
	31-07-2025	40%	Ajustar el contenido		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>	<b>Perfil completo</b>		
FORMATO DEL ARTÍCULO INTRODUCCIÓN	08-08-2025	10%	Revisar bibliografía		
	15-08-2025	30%	Aumentar bibliografía		
	22-08-2025	30%	Ajustar el formato		
	28-08-2025	30%	Corregir sintaxis		
	<b>SUMATORIA TOTAL:</b>	<b>100 %</b>	<b>Introducción completa</b>		

FORMATO DEL ARTÍCULO MATERIALES Y MÉTODOS	05-09-2025	Formato del artículo		20%		
	12-09-2025	Revisión y pruebas de equipos y materiales		20%		
	19-09-2025	Corrección de ortografía y redacción		20%		
	26-09-2025	Presentación de correcciones en métodos y materiales		40%		
	SUMATORIA TOTAL:	Métodos y materiales aprobados		100 %		
ESTRUCTURA DE REDACCIÓN RESULTADOS	03-10-2025	Revisión de resultados		20%		
	10-10-2025	Corrección formatos y resultados		20%		
	17-10-2025	Presentación de redacción y resultados corregidos		20%		
	23-10-2025	Aprobación de resultados		40%		
	SUMATORIA TOTAL:	Resultados aprobados		100 %		
ESTRUCTURA DE REDACCIÓN DISCUSIÓN:	29-11-2025	Primera redacción		20%		
	7-11-2025	Estructura del documento		20%		
	13-11-2025	Ajuste del formato y redacción de la discusión		20%		
	19-11-2025	Revisión y aprobación de la discusión aprobada		40%		
	SUMATORIA TOTAL:	Redacción y discusión aprobada		100 %		
ESTRUCTURA DE REDACCIÓN CONCLUSIONES	26-11-2025	Revisión y aprobación de las conclusiones		100%		
	SUMATORIA TOTAL:	Redacción de las conclusiones aprobadas		100 %		
REFERENCIAS	9-12-2025	Revisión de formato de referencias bibliográficas		20%		
	17-12-2025	Implementación de normas APA		20%		
	09-01-2026	Verificación de las referencias de normas APA		20%		

REG.DO31.10

SEGUIMIENTO DE ASESORIA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Página 3 de 3

	100 %	Documento aprobado		
--	-------	--------------------	---	---

SUMATORIA  
TOTAL:

100 %

Documento aprobado



ING. EDISON USIÑA  
COORDINADOR DE CARRERA DE  
MECÁNICA AUTOMOTRIZ