

SUSTANTIVO

REGISTRO

Código: REG.DO31.07

MACROPROCESO: 01 DOCENCIA

PROCESO: 03 TITULACIÓN

01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN

Página 1 de 2

**SEGUIMIENTO DE ASESORÍA**

APELLIDOS Y NOMBRES: Tuquerrez Celi Juan Sebastian

CARRERA: Tecnología Superior en Electrónica

DIRECCIÓN: .....








TELÉFONO FIJO: 2034633









TELÉFONO MÓVIL: 0980770099

CORREO: jstuquerezceli@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TDII O BLOQUE B DEL INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO

TUTOR DEL PROYECTO: Ing. Quimbiamba Simbaña Luis Fabian

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL:	6/02/2023	10%	Modificación del tipo de letra y corrección del problema de investigación		
	27/02/2023	20%	Corrección de objetivo general y específicos		
	20/03/2023	30%	Corrección del estado del arte y temario tentativo		
	05/04/2023	40%	Revisión de bibliografías y materiales utilizados.		
SUMATORIA TOTAL:		100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	06/09/2023	10%	Ausencia de información		
	02/10/2023	40%	Realizar una correcta enumeración de los temas del marco teórico		
	25/10/2023	50%	Modificación del tamaño y tipo de letra		
SUMATORIA TOTAL:		100 %			

METODOLOGIA	15/01/2024	20%	Enumeración de imágenes y tablas		
	06/02/2024	40%	Verificar y corregir la alineación de los párrafos		
	27/02/2024	40%	Diseñar correctamente las tablas		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEORICA - PRACTICA:	05/03/2024	30%	Desarrollar de mejor manera la programación del TIA PORTAL		
	13/03/2024	35%	Organizar el cableado del modulo		
	26/03/2024	35%	Organizar los gráficos del HMI		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	15/05/2024	40%	Corregir el formato de las bibliografías		
	29/05/2024	60%	Agregar anexos		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTICULO :	12/08/2024	100%			
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

COORDINADOR DE CARRERA