

 INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		VERSIÓN: 2.1
		PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ELABORACIÓN: vi.20/04/2018 F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma.04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			Página 1 de 2
REGISTRO				

APELLIDOS Y NOMBRES: MARLON DAVID CACERES JAYA - MANUEL DAVID FARINANGO CHUSHIG

CARRERA: MECÁNICA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN: Francisco Pinargote Ns-s1 y Juan Sato

TELÉFONO FIJO: 2573985
MÓVIL: 0979305877
TELÉFONO: CESAR - CACERES - 0979305877
CORREO: @hotmail.com

TEMA DE TRABAJO TECNOLÓGICO: REPOTENCIAR UNA MÁQUINA ENROLLADORA DE MANGUERA EN DIFERENTES DIÁMETROS PARA LA EMPRESA "ECUAPLASTIC"

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. PAUCAR GUALOTUÑA ALEXANDER MSC.

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	07-07-2022	30%	Buen planteamiento de objetivos y problema	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	17-07-2022	30%	Se definió alcance y justificación	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	28-07-2022	30%	Se planteó el tipo de investigación	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	04-08-22	10%	Se entregó todo completo	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	SUMATORIA TOTAL:	100%			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	10-08-22	40%	Se entregó el planteamiento e investigación de la máquina	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	25-08-22	35%	Se decidió el tipo de máquina a realizar	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	2-09-22	15%	Se definieron los cambios a realizar	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	5-09-22	10%	entrega de planos e ideas a empresa	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	SUMATORIA TOTAL:	100%			
DIAGNÓSTICO	01-05-22	30%	Se diagnóstica como está el avance de la máquina	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	09-05-22	30%	Se observan las fallas de calidad	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

 INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		VERSION: 2.1
		PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018
Código: REG.FO31.07		01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma,04/05/2021
REGISTRO		SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		Página 2 de 2

PROPUESTA TEÓRICA - PRACTICA:	SUMATORIA TOTAL:	30%	Se realiza prueba de funcionamiento	Juan Carlos
		10%	Se corrige la parte electrónica	Juan Carlos
		100 %		
	10-05-21	10%	Se presenta el prototipo de diseño de la regulación	Juan Carlos
	01-06-21	30%	Se aceptaron los cambios a realizar	Juan Carlos
	06-08-21	30%	Se entrega la máquina para las prácticas	Juan Carlos
	17-05-22	30%	Se realiza la entrega formal con pequeñas modificaciones	Juan Carlos
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
BORRADOR:	17-08-22	40%	Se presentan planos y teoría para revisión	Juan Carlos
	24-08-22	20%	Realización de cambios para revisar	Juan Carlos
	31-08-22	10%	Cambios en nomenclatura en planos	Juan Carlos
		30%	Se aprueba el borrador	Juan Carlos
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTICULO:	09-11-22	100%	Se aprueba la entrega de empastado	Juan Carlos
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		



COORDINADOR DE CARRERA
Ing. Alejandro Maldonado

COORDINADOR TITULACIÓN
Lic. Gabriel Collaguazo

VICERRECTORADO
MS.c. Katalina Sarmiento
ISU CENTRAL TÉCNICO
INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO

VICERRECTORADO