

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			Página 1 de 2
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

APELLIDOS Y NOMBRES: Guilcamaigua Guamushig Antony David / Pinto Sarango Franklin Javier

CARRERA: Mecánica Industrial






DIRECCIÓN: Issac Albéniz E4-15 y El Morlán

TELÉFONO FIJO: (02) 2680 469 / (02) 3895 339 **TELÉFONO MÓVIL:** 0992981598 / 0992165047








CORREO: aguilmacmaigua@istct.edu.ec / fpintos@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Diseño de matriz para envases alimentarios rectangulares de 30 x 20 x 5.5 [cm], en láminas de acero inoxidable AISI 316 según la norma NTE 1815:2013

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. José Eduardo Ávila Brito

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	13/02/2022	5%	FORMATO EQUIVOCADO		
	25/02/2022	30%	AUMENTAR MARCO TEÓRICO		
	04/03/2022	45%	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y MEJORAR FIGURAS		
	07/03/2022	20%	COSTOS TENTATIVOS		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	18/03/2022	25%	INTRODUCCIÓN SIN TABLAS DE DECISIÓN		
	01/04/2022	5%	INTRODUCCIÓN 100% CON FALTAS ORTOGRÁFICAS		
	23/07/2022	40%	EMBUTIDO Y DEFECTOS		
	27/07/2022	30%	SIMULACIÓN CON ELEMENTOS FINITOS		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
DIAGNÓSTICO	27/07/2022	45%	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS		
	01/08/2022	20%	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
	05/08/2022	20%	ESQUEMAS Y FIGURAS		

	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN	ma,04/05/2021
	Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 2 de 2
REGISTRO		SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

	08/08/2022	15%	ESQUEMAS Y FIGURAS		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:	23/07/2022	25%	ELABORACIÓN DE PLANOS		
	03/08/2022	25%	CÁLCULOS DE EMBUTIDO		
	07/08/2022	25%	SIMULACIÓN DE MECANIZADO Y PROCESO DE EMBUTIDO		
	10/08/2022	25%	COMPARATIVA DE RESULTADOS		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	17/08/2022	35%	MÉTODO Y RESULTADOS CON FALTAS ORTOGRÁFICAS		
	22/08/2022	15%	RESULTADOS CON TABLAS, FIGURAS Y ESQUEMAS		
	24/08/2022	30%	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y DISCUSIONES		
	25/08/2022	20%	RECOMENDACIONES Y ANEXOS		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :	25/08/2022	100%	ENTREGA DEL ARTICULO CIENTÍFICO CORREGIDO EN SU TOTALIDAD		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

ING. STALIN ALEJANDRO MALDONADO ARTEAGA
COORDINADOR DE CARRERA



LIC. GABRIEL COLLAGUAZO
COORDINADOR DE TITULACIÓN

LCDA. KATALINA SARMIENTO
VICERRECTORA ACADÉMICA DEL
ISU CENTRAL TÉCNICO
INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO

VICERRECTORADO