

	20/02/2024	20%	Definición de las conclusiones del procesamiento de datos		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	23/02/2024	10%	Diseño del proyecto en programas CAD		
	26/02/2024	20%	Realización de cálculos estructurales y fuerzas vinculadas a la practica		
	28/02/2024	20%	Selección del sistema eléctrico y neumático		
	26/03/2024	50%	Construcción de la máquina		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	28/03/2024	25%	Análisis y redacción de resultados de la práctica		
	05/04/2024	10%	Redacción del manual de uso del módulo practico		
	8/04/2024	40%	Realización de las conclusiones, recomendaciones y resumen del proyecto		
	9/04/2024	25%	Corrección final del proyecto tecnológico		
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	24/04/2024	100%	Entrega final del proyecto tecnológico		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			



Ing. Iván Choca

COORDINADOR DE CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL