

 ISU CENTRAL TÉCNICO <small>INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO</small>	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018
PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma,04/05/2021	
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 1 de 2
REGISTRO			

APELLIDOS Y NOMBRES: TACO TIPANTUÑA LUIS DAVID

CARRERA: ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN: CHILLOGALLO, LAS CUADRAS S34-24

TELÉFONO FIJO: 3032560 **TELÉFONO:** 0992552318

MÓVIL: 0992552318

CORREO: ltacotipantuña@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Estudio de la eficiencia de un panel fotovoltaico monocristalino en función de la temperatura y radiación solar en el ISUCT.

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. Andrés Morales /

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
	05/03/2023	10%	Indicaciones sobre cómo escribir el perfil.	<i>[Firma]</i>	
	13/04/2023	20%	Elaboración del problema de investigación, preguntas de investigación, objetivos y justificación del tema.	<i>[Firma]</i>	
	24/04/2023	40%	Elaboración del estado del arte y de temario tentativo.	<i>[Firma]</i>	
	02/05/2023	30%	Revisión de las correcciones y elaboración de los temas restantes	<i>[Firma]</i>	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobación del Perfil.	<i>[Firma]</i>	
	05/05/2023	10%	Socialización de los formatos para escribir el artículo científico.	<i>[Firma]</i>	
	10/05/2023	15%	Búsqueda de artículos científicos relacionados con los temas propuestos.	<i>[Firma]</i>	
	18/05/2023	25%	Redacción de los temas iniciales propuestos en el temario tentativo.	<i>[Firma]</i>	
	29/05/2023	50%	Redacción del marco teórico y correcciones bajo observaciones del tutor designado.	<i>[Firma]</i>	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobación del marco teórico.	<i>[Firma]</i>	
	07/06/2023	10%	Se realiza la verificación que los escritos tengan una buena redacción y ortografía.	<i>[Firma]</i>	
	14/06/2023	20%	Se realiza la verificación que los datos sean relevantes para la investigación.	<i>[Firma]</i>	
	14/06/2023	30%	Se realiza la verificación que los artículos investigados guarden una relación con el tema propuesto.	<i>[Firma]</i>	
	21/06/2023	40%	Se realiza la verificación que los datos obtenidos y calculados cumplan con los requisitos del tema propuesto.	<i>[Firma]</i>	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Cumple con las expectativas previstas.	<i>[Firma]</i>	

Código: **REG.F031.07**
REGISTRO
01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SEGUIMIENTO DE ASESORÍA

PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	07/07/2023	25%	Se realiza una instrucción sobre el software a utilizar.	
	11/07/2023	25%	Pruebas prácticas.	
	12/07/2023	25%	Obtención y comparación de datos.	
	13/07/2023	25%	Verificación de datos.	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Se logra obtener los datos esperados.	
BORRADOR:	14/07/2023	25%	Borrador del artículo científico.	
	07/08/2023	25%	Correcciones del borrador inicial.	
	21/08/2023	25%	Se presenta el borrador final.	
	05/09/2023	25%	Revisión del borrador final por parte del tutor.	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobación del trabajo escrito.	
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	08/09/2023	100%	Se entrega el perfil y artículo completo	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Se entrega el perfil y artículo completo	

COORDINADOR DE CARRERA
Ing. Marjorie Angamarca

COORDINADOR TITULACIÓN
Ing. Javier Mendoza MSc.

VICERECTORADO
Mg. Katalina Sarmiento

