

SUSTANTIVO REGISTRO Código: REG.DO31.10	MACROPROCESO: 01 DOCENCIA PROCESO: 03 TITULACIÓN 01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN SEGUIMIENTO DE ASESORÍA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
---	--

APELLIDOS Y NOMBRES: Ochoa Avila Wilson Alejandro

CARRERA: Tecnología Superior en Electricidad

DIRECCIÓN: Pomasqui

TELÉFONO FIJO: N/A TELÉFONO MÓVIL: 0958751067

CORREO: [waochoaavila@istct.edu.ec](mailto:waochoaavila@istct.edu.ec)

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: SISTEMA DE ADQUISICION Y MONITOREO DE DATOS EN EL USV REMOTO PARA ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA.

TUTOR DEL PROYECTO: Sanchez Olmedo Omar Fernando.

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL DEL ARTICULO CIENTIFICO	26/04/2023	10%	Indicaciones sobre como escribir el perfil.		
	28/04/2023	20%	Elaboración del problema de investigación, preguntas de investigación, objetivos y justificación del tema.		
	01/05/2023	40%	Elaboración del estado del arte y de temario tentativo.		
	05/05/2023	30%	Revisión de las correcciones y elaboración de los temas restantes		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	08/05/2023	10%	Socialización de los formatos para escribir el artículo científico.		
	09/05/2023	15%	Búsqueda de artículos científicos relacionados con los temas propuestos.		
	12/05/2023	25%	Redacción de los temas iniciales propuestos en el temario tentativo.		
	15/05/2023	50%	Redacción del marco teórico y correcciones bajo observaciones del tutor designado.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
FORMATO DEL ARTICULO INTRODUCCIÓN	17/05/2023	10%	Se realiza la verificación que los escritos tengan una buena redacción y ortografía.		

MATERIALES Y MÉTODOS	18/05/2023	20%	Se realiza la verificación que los datos sean relevantes para la investigación.		
	18/05/2023	30%	Se realiza la verificación que los artículos investigados guarden una relación con el tema propuesto.		
	19/05/2023	40%	Se realiza la verificación que los datos obtenidos y calculados cumplan con los requisitos del tema propuesto.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
ESTRUCTURA DE REDACCIÓN RESULTADOS	22/05/2023	10%	Se realiza la verificación que los escritos tengan una buena redacción y ortografía.		
	23/05/2023	20%	Se realiza la verificación que los datos sean relevantes para la investigación.		
	24/05/2023	30%	Se realiza la verificación que los artículos investigados guarden una relación con el tema propuesto.		
	26/05/2023	40%	Se realiza la verificación que los datos obtenidos y calculados cumplan con los requisitos del tema propuesto.		
SUMATORIA TOTAL:	100 %				
ESTRUCTURA DE REDACCIÓN DISCUSIÓN:	05/06/2023	10%	Se realiza la verificación que los escritos tengan una buena redacción y ortografía.		
	12/06/2023	20%	Se realiza la verificación que los datos sean relevantes para la investigación.		
	19/06/2023	30%	Se realiza la verificación que los artículos investigados guarden una relación con el tema propuesto.		
	26/06/2023	40%	Se realiza la verificación que los datos obtenidos y calculados cumplan con los requisitos del tema propuesto.		
SUMATORIA TOTAL:	100 %				
ESTRUCTURA DE REDACCIÓN CONCLUSIONES	10/07/2023	25%	Revisión del borrador final por parte del tutor.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobación del trabajo escrito.		
REFERENCIAS	29/04/2024	25%	Revisión de normativa APA		
	13/05/2024	25%	Revisión de fuentes bibliográficas		
	16/05/2024	50%	Trabajo aprobado		

SUMATORIA TOTAL:	100 %			
------------------	-------	--	---	---

  
ING. MARJORIE ANGAMARCA  
COORDINADOR DE CARRERA DE  
ELECTRICIDAD  
ISU CENTRO  
INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO  
DE TÉCNICAS  
COORDINACIÓN  
ELECTRICIDAD