

PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	17/01/2025	25 %	Se finalizó la metodología. Se debe verificar que los procedimientos estén alineados con los objetivos del proyecto		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	03/02/2025	25 %	Se ha iniciado el desarrollo de la propuesta teórica y práctica. Es necesario justificar la selección del PLC y su compatibilidad con el laboratorio.		
	04/02/2025	25 %	Se ha avanzado en la definición de la arquitectura del sistema. Se recomienda incluir simulaciones o cálculos de rendimiento.		
	05/02/2025	25 %	Se han integrado las pruebas de funcionamiento. Se debe detallar la interacción entre el PLC y los equipos del laboratorio.		
	06/02/2025	25 %	Se ha completado la propuesta teórica y práctica. Revisar la documentación y hacer pruebas adicionales para garantizar estabilidad.		
BORRADOR:	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	18/02/2025	25 %	Se ha generado el primer borrador del documento. Es necesario revisar la estructura y corregir posibles inconsistencias.		
	19/02/2025	25 %	Se ha realizado una revisión del contenido técnico. Se recomienda mejorar la redacción en algunas secciones.		
	20/02/2025	25 %	Se han incorporado las correcciones y ajustes finales. Revisar la coherencia y cohesión del texto.		
	21/02/2025	25 %	Se finalizó el borrador. Se debe hacer una última revisión ortográfica y de formato antes de la impresión.		
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	28/02/2025	100 %	Se realizó la impresión y encuadernación del documento final. Proyecto listo para su entrega y presentación.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			



Ing. Iván Choca

ING. Iván Choca

COORDINADOR DE CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL