

 Código: REG.FO31.07	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO		Versión: 1.0
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISTCT PROCESO: 03 TITULACIÓN 01 TRABAJO DE TITULACIÓN		F. elaboración: 20/04/2018 F. última revisión: 21/03/2019 Página 1 de 2
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORIA		

APELLIDOS Y NOMBRES: NARANJO PAZMIÑO RICHARD SANTIAGO **CARRERA:** MECÁNICA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN: LUCHA DE LOS POBRES ALTA S29 #33 Y S 11 B

TELÉFONO FIJO: (02) 3048266 **TELÉFONO MÓVIL:** 0988341635 **CORREO:** richard_mdcs@outlook.es

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA PULIDORA SEMI-AUTOMATICA, PARA REJILLAS DE SUMIDERO, PARA LA EMPRESA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REJILLAS.

ASESOR DEL PROYECTO: ING. ESTALIN ROMERO

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	NOMBRE DEL ASESOR:
PERFIL:	12/05/2019	15	Elaboración de la problemática, sustentación y análisis situacional del entorno de la máquina.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	18/05/2019	15	Determinación de los objetivos generales y específicos que dan respuesta a la problemática.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	19/05/2019	10	Elaboración del marco teórico, determinación del tipo de investigación, antecedentes y más.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	23/05/2019	60	Elaboración del cronograma de actividades y afinación del documento previo a su aprobación.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Perfil aprobado al 100%	Richard Naranjo	Estalin Romero
MARCO TEÓRICO:	26/05/2019	20	Delimitación de los criterios a tomar en cuenta en el marco teórico, los elementos más relevantes a considerar para la comprensión del presente trabajo.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	1/06/2019	30	Elaboración y redacción del marco teórico relacionado a los componentes mecánicos de la máquina.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	15/06/2019	40	Elaboración y redacción del marco teórico relacionado a los componentes eléctricos de la máquina.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	26/06/2019	10	Elaboración y redacción del marco teórico relacionado al procedimiento de cálculo de la máquina y elementos que ayuden a la comprensión de la máquina.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Marco teórico aprobado al 100%	Richard Naranjo	Estalin Romero
DIAGNÓSTICO	29/06/2019	10	Definición del número de preguntas y preguntas para la elaboración de las encuestas.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	5/07/2019	10	Realización de encuestas a la población según el número de encuestas determinado.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	12/07/2019	50	Procesamiento y tabulación de las encuestas efectuadas a la población analizada.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	20/07/2019	30	Elaboración de conclusiones a partir de los resultados obtenidos en las encuestas.	Richard Naranjo	Estalin Romero

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO		Versión: 1.0
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISTCT PROCESO: 03 TITULACIÓN 01 TRABAJO DE TITULACIÓN		F. elaboración: 20/04/2018 F. última revisión: 21/03/2019 Página 2 de 2
Código: REG.FO31.07			
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORIA		

	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Diagnóstico aprobado al 100%	Richard Naranjo	Estalin Romero
PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:	28/07/2019	15	Validación de las dimensiones calculadas ya para la construcción.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	05/08/2019	40	Fabricación de la bancada de la máquina en función de los planos para la construcción.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	01/09/2019	40	Instalación de la parte eléctrica del sistema.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	02/10/2019	5	Validación y realización de pruebas a la máquina ya construida.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Máquina construida aprobado al 100%	Richard Naranjo	Estalin Romero
BORRADOR:	08/11/2019	30	Validación de todo el documento en busca de mejoras y posibles errores de redacción o de forma.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	15/11/2019	30	Validación de la máquina y su funcionamiento con relación al documento y los parámetros determinados.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	20/11/2019	30	Validación de la coherencia entre objetivos y conclusiones de toda la máquina.	Richard Naranjo	Estalin Romero
	22/11/2019	10	Elaboración de las recomendaciones, bibliografía, planos	Richard Naranjo	Estalin Romero
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Borrador aprobado al 100%	Richard Naranjo	Estalin Romero
EMPASTADO:	02/07/2020	100	Empastado aprobado al 100%	Richard Naranjo	Estalin Romero
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobación al 100%	Richard Naranjo	Estalin Romero

Ing. Iván Calispa
COORDINADOR DE CARRERA

Ing. Fabian Neppas
COORDINADOR TITULACIÓN DE CMI

Mgs. Katalina Sarmiento
VICERRECTORA