

ISU CENTRAL TÉCNICO		INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO CON CONDICIÓN DE UNIVERSITARIO		VERSIÓN: 3.0 ELAB: 20/04/2018 U.REV: 23/5/2023
SUSTANTIVO REGISTRO Código: REG.D031.07	MACROPROCESO: 01 DOCENCIA PROCESO: 03 TITULACIÓN 01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		
Página 1 de 2				





















APELLIDOS Y NOMBRES: Bermello López Klever Fernando

























CARRERA: Tecnología Superior en Electrónica.....

DIRECCIÓN: TELÉFONO Fijo: TELÉFONO MÓVIL: 0982490953..... CORREO: kbermello@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE UN INVERNADERO PARA TOMATE CHERRY

TUTOR DEL PROYECTO: Ing. Oscar Fernando Nuñez Barrionuevo.....

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL:	11/12/2023	20%	Revisión del planteamiento del problema y redacción preliminar del objetivo general		
	11/01/2024	20%	Ajustes en los objetivos específicos y definición del problema		
	19/02/2024	20%	Corrección del estado del arte y revisión de fuentes		
	06/03/2024	20%	Evaluación de justificación y delimitación del tema		
	12/03/2024	20%	Revisión de los capítulos iniciales del documento		
SUMATORIA TOTAL:		100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTICULO CIENTIFICO	06/09/2024	20%	Inicio del desarrollo del marco teórico		
	27/10/2024	20%	Selección y organización de temas principales		
	28/10/2024	20%	Correcciones de estilo y formato general		
	19/11/2024	20%	Inclusión de antecedentes relevantes al proyecto		

	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	03/12/2024	34%	Diseño del enfoque metodológico		
	13/01/2025	33%	Redacción de la población, muestra y técnicas		
	20/01/2025	33%	Revisión de instrumentos y validez		
METODOLÓGICA	03/12/2024	34%	Diseño del enfoque metodológico		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	03/02/2025	25%	Desarrollo de propuesta práctica y simulación		
	19/02/2025	25%	Revisión de diagramas de funcionamiento		
	25/02/2025	25%	Aplicación de normas y ajustes técnicos		
	27/02/2025	25%	Validación del prototipo teórico y funcionamiento		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	14/03/2025	25%	Consolidación de capítulos y revisión interna		
	29/04/2025	25%	Inclusión de anexos y formato final		
	30/04/2025	25%	Empastado y revisión del documento físico		
	06/05/2025	25%	Revisión final con observaciones del asesor		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	10/07/2025	100%			
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

COORDINADOR DE CARRERA

ISU CENTRAL
INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO
COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA