

METODOLOGÍA	08/04/2025	20%	Enumeración de imágenes y tablas		
	24/03/2025	40%	Verificar y corregir la alineación de los párrafos		
	27/03/2025	40%	Diseñar correctamente las tablas		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	03/04/2025	30%	Simulación en DIALux evo		
	08/04/2025	35%	Cálculos Técnicos		
	16/04/2025	35%	Diseño de planos en DIALux evo		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	23/04/2025	40%	Corregir el formato de las bibliografías		
	30/04/2025	60%	Agregar anexos		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTICULO :	05/05/2025	100%			
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

COORDINADOR DE CARRERA