

 ISU CENTRAL TÉCNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 1 de 3
REGISTRO			
SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

APELLIDOS Y NOMBRES: GUAMAN CACUANGO JORGE VINICIO, GUAMAN ÁLAVA JOEL ANDRÉS. **CARRERA:** MECÁNICA AUTOMOTRIZ

DIRECCIÓN: FLORIDA ALTA CALLE ANTONIO ROMAN Y MAURICIO DE ECHANIQUE.

TÉLEFONO FIJO: 02 514 9153

TÉLEFONO MÓVIL: 0969309281

CORREO: jorgeguaman1502@gmail.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO DE PID'S DEL VEHÍCULO HÍBRIDO AUDI Q5 AL FUNCIONAR MCI Y HV.

ASESOR DEL PROYECTO: ING. ANDRÉS MORENO CONSTANTE

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	15/03/2024	20%	Se presenta el avance del Perfil		
	18/03/2024	40%	Se tiene el 40% del Perfil		
	30/03/2024	60%	Se tiene el 60% del Perfil		
	31/03/2020	100%	100% del Perfil (Aprobado)		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	(Aprobado)		
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO		20%	Presenta avance de perfil		
		40%	Se avanza marco teórico		
		60%	Se envía observaciones del marco		
		80%	Se avanza un 80% del marco teórico		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	100% del Marco Teórico (Aprobado)		

 ISU CENTRAL TÉCNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN PROCESO: 03 TITULACIÓN	VERSIÓN: 2.1 F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018 F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma,04/05/2021
	Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

DIAGNÓSTICO			20%	Posita avance del diagnóstico		
			40%	Se envía correcciones y avance		
			60%	Se avanza un 60% del diagnóstico		
			80%	Se avanza un 80%		
	SUMATORIA TOTAL:		100 %	100% (Aprobado)		
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:			20%	Avance correcto de propuesta.		
			40%	Se envía para corrección		
			60%	Realiza correctamente los cálculos...		
			80%	Presenta avance casi finalizado		
	SUMATORIA TOTAL:		100 %	Propuesta aprobada.		
BORRADOR:			20%	Ajuste avance		
			60%	Se ajusta el 60% se envía para avance		
			100%	Se avanza un 70%		

