

 INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		VERSIÓN: 2.1
		PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018 F. ÚLTIMA REVISIÓN ma,04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

APELLIDOS Y NOMBRES: GAIBOR ZURITA EZEQUIEL ISAIAS

CARRERA: Impresión Offset y Acabados

DIRECCIÓN: Quito sector el Beaterío calle General Julio Andrade y E1E

TELÉFONO FIJO: N/A TELÉFONO MÓVIL: 0979395764

CORREO: ezebep96@gmail.com

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: ELABORACIÓN DE UN EMPAQUE SUSTENTABLE PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS DE LA TIENDA ONLINE "FEARLESS"

ASESOR DEL PROYECTO: Ing. Enrique Quimbita

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	24/03/2021	5%	Modificaciones Perfil Revisar objetivos		
	31/03/2021	10%	Modificaciones Perfil revisar metodología		
	08/04/2021	85%	Modificaciones Perfil ampliar marco teórico		
	11/05/2021	100%	Aprobación del Perfil		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	24/05/2021	30%	Conceptos del marco teórico ampliar		
	11/06/2021	20%	Definir los conceptos		
	25/06/2021	50%	Explicar los conceptos		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
DIAGNÓSTICO	09/07/2021	15%	Implementación Resultados revisar redacción		
	16/07/2021	20%	Análisis de Resultados		
	20/07/2021	65%	Ampliar el diagnóstico		

 ISU INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN:	2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		F. ELABORACIÓN:	11/20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		F. ÚLTIMA REVISIÓN:	11/04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		Página 2 de 2	
REGISTRO				
SEGUIMIENTO DE ASESORÍA				

	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	05/08/2021	25%	Aplicación de los resultados revisar		
	13/08/2021	25%	Empaque Sostenible ampliar explicación		
	19/08/2021	30%	Figuras revisar las fuentes		
	26/08/2021	20%	Tablas ampliar explicación correspondiente.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	02/09/2021	50%	Conclusiones y Recomendaciones ampliar		
	09/09/2021	30%	Revisar la redacción		
	16/09/2021	20%	Aprobación		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	18/10/2021	100%	Entrega impartido		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			



COORDINADOR DE CARRERA

COORDINADOR TITULACIÓN

VICERRECTORADO