

SEGUIMIENTO DE ASESORÍA

TUTOR DEL PROYECTO: Rashid Andagama

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL:	01/mayo/2024	25%	Mejorar los objetivos específicos	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	06/mayo/2024	25%	Mejorar la fundamentación, justificación y alcance.	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	13/mayo/2024	25%	Agregar imágenes en la tabla de materiales	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	22/mayo/2024	25%	Revisar Paltas ortográficas y ortografía	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Se realizó las correcciones indicadas	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
MARCO TEÓRICO / ARTICULO CIENTÍFICO	31/mayo/2024	25%	Correcciones en justificación	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	03/junio/2024	25%	Revisar ortografía	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	07/junio/2024	25%	Mejorar el alcance, detallar a profundidad que se va hacer	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	11/junio/2024	25%	Corrección en citas y títulos de imágenes	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Se realizó las correcciones indicadas	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
METODOLOGÍA A	13/junio/2024	25%	Revisar ortografía	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	15/junio/2024	25%	Especificar de mejor manera como se va a realizar el proyecto	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	18/junio/2024	25%	Revisar citas y ortografía		
	21/junio/2024	25%	Revisar ortografía y sangrías		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Se realizaron las correcciones indicadas		
	24/junio/2024	25%	Revisar librerías que se deben usar		
	01/julio/2024	25%	Buscar los errores olvidados, en fotos, páginas web, etc.		
	15/julio/2024	25%	Aumentar descripción de cada línea, que hace, para que es.		
	22/julio/2024	25%	Afinar detalles en el código del programa		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Proyecto práctico funciona		
	23/julio/2024	25%	Mejorar la redacción		
	29/julio/2024	25%	Incluir imágenes y más información.		
BORRADOR:	02/agosto/2024	25%	Revisar de mejor manera el desarrollo del proyecto.		
	04/agosto/2024	25%	Agregar todos los anexos.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Se realizaron los cambios solicitados		
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO:	SUMATORIA TOTAL:	100 %			

COORDINADOR DE CARRERA

Ing. Cristhian Bonilla