

SUSTANTIVO  
REGISTRO  
Código: REG.DOS1.07

MACROPROCESO: 01 DOCENCIA  
PROCESO: 03 TITULACIÓN  
01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN

Página 1 de 2

SEGUIMIENTO DE ASESORÍA

APELLIDOS Y NOMBRES: FLORES PONCE TOMMY SAMMYR




CARRERA: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ELECTRÓNICA

DIRECCIÓN: CARCELÉN BAJO N91A E12B

TELÉFONO FIJO: 5134688 TELÉFONO MÓVIL: 0987647083 CORREO: [tommyflores2015@gmail.com](mailto:tommyflores2015@gmail.com)

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DOS MÓDULOS DIDÁCTICOS PARA PRÁCTICAS DE CONVERSORES DC DC  
TUTOR DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA: ING. DAVID AGUIRRE

| ACTIVIDADES:                        | FECHA DE REVISIÓN: | % DE AVANCE REVISADO: | OBSERVACIONES:                          | FIRMA DEL ESTUDIANTE:                                                               | FIRMA DEL TUTOR:                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PERFIL:                             | 12/11/2022         | 10%                   | Realizar planeamiento del problema      |  |  |
|                                     | 22/11/2022         | 75%                   | Eliminar marco administrativo           |  |  |
|                                     | 5/12/2022          | 15%                   | Perfil ortografía                       |  |  |
|                                     | SUMATORIA TOTAL:   | 100 %                 | Perfil listo                            |  |  |
|                                     | 13/08/2023         | 20%                   | Incluir temas de conversión electrónica |  |  |
| MARCO TEÓRICO / ARTICULO CIENTIFICO | 05/09/2023         | 40%                   | Corregir fondo y forma                  |  |  |
|                                     | 08/10/2023         | 40%                   | Corregir fondo y forma                  |  |  |
|                                     | SUMATORIA TOTAL:   | 100 %                 | Marco teórico listo                     |  |  |
|                                     | 09/11/2023         | 40%                   | Ajustar Metodología                     |  |  |
|                                     | 14/11/2023         | 30%                   | Corregir fondo y forma                  |  |  |
| METODOLÓGICA                        |                    |                       |                                         |                                                                                     |                                                                                     |

|                                         |                     |       |                              |                                                                                       |        |
|-----------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PROPUESTA<br>TEORICA -<br>PRACTICA:     | 18/12/2023          | 30 %  | Conectar fondo y forma       |  | Ul. Hm |
|                                         | SUMATORIA<br>TOTAL: | 100 % | Metodología lista            |  | Ul. Hm |
|                                         | 25/12/2023          | 75 %  | Ajustar prototipo            |  | Ul. Hm |
|                                         | 27/12/2023          | 75 %  | Polis temas de forma de onda |  | Ul. Hm |
|                                         | 04/01/2024          | 10 %  | Ajustes Finales              |  | Ul. Hm |
| BORRADOR:                               | SUMATORIA<br>TOTAL: | 100 % | Propuesta lista              |    | Ul. Hm |
|                                         | 12/01/2024          | 50 %  | Correcciones generales       |    | Ul. Hm |
|                                         | 22/01/2024          | 75 %  | Conexiones de fondo y forma  |    | Ul. Hm |
|                                         | 31/01/2024          | 75 %  | Conexiones de forma          |    | Ul. Hm |
|                                         | SUMATORIA<br>TOTAL: | 100 % | Borrador listo               |    | Ul. Hm |
| EMPASTADO /<br>ENTREGA DE<br>ARTICULO : | SUMATORIA<br>TOTAL: | 100 % |                              |                                                                                       |        |

ING. CHRISTIAN BONILLA

COORDINADOR DE CARRERA ELECTRONICA