

ISU CENTRAL TÉCNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1 F. ELABORACIÓN: vi.20/04/2018 F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma.04/05/2021
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN		
	PROCESO: 03 TITULACIÓN		
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		Página 1 de 2

APELLIDOS Y NOMBRES: Pucuna Ramirez Jose Andres
 CARRERA: Mecánica Industrial

DIRECCIÓN: Tumbaco

TELÉFONO FIJO: 4754059 TELÉFONO:
 MÓVIL: 0999 230599 CORREO: jpuccuna@istc.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Diseño y simulación de un exo-brazo para la rehabilitación y ayuda para la extremidad superior.

ASESOR DEL PROYECTO: Francisco Huñaz

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	6 de Abril del 2022	20 %			
	13 de Abril del 2022	40 %			
	23 de Abril del 2022	60 %			
		80 %			
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	31 de Mayo del 2022	20 %			
	1 de Julio del 2022	40 %			
	8 de Julio del 2022	60 %			
	29 de Julio del 2022	80 %			
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
DIAGNÓSTICO	20 de Agosto 2022	20 %			

 ISU CENTRAL TÉCNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO	INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO			VERSIÓN: 2.1
	MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN			F. ELABORACIÓN: vi.20/04/2018
	PROCESO: 03 TITULACIÓN			F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma.04/05/2021
Código: REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
REGISTRO	SEGUIMIENTO DE ASESORÍA			

PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	19 de Agosto del 2022	40 %		
	13 de Septiembre del 2022	60 %		
	25 de Septiembre 2022	80 %		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
	7 de Noviembre 2022	20 %		
	15 de Noviembre 2022	40 %		
	21 de Noviembre 2022	60 %		
	28 de Noviembre 2022	80 %		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
	15 de Febrero del 2023	20 %		
BORRADOR:	22 de Marzo 2023	40 %		
	15 de Mayo 2023	60 %		
	2 Agosto 2023	80 %		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :				
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		

[Signature]

COORDINADOR TITULACIÓN
Ing. Fabian Neppas



[Signature]



VICERRECTORADO