

 INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN PROCESO: 03 TITULACIÓN	VERSION: 2.1 F. ELABORACIÓN: vi,20/04/2018 F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma,04/05/2021 Página 1 de 2
Código:	REG.FO31.07	01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	
REGISTRO		SEGUIMIENTO DE ASESORÍA	

1APELLIDOS Y NOMBRES: QUISHPE MANYA EDDY MECIAS
 CARRERA: TECNOLOGIA SUPERIOR EN MECANICA INDUSTRIAL
 DIRECCIÓN: CAUPICHO CALLE J LOTE 157
 TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: 0980095782
 CORREO: EMQUISHPEMANYA@ISTCT.EDU.EC
 TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: ANALISIS COMPARATIVO DE LA SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO BAJO LA NORMA AWS S 1.2 PARA EL PROCESO TIG
 ASESOR DEL PROYECTO: Licdo. ISRAEL ROBALINO Msc.

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL ASESOR:
PERFIL:	15-04-2021	25%	Postulación de temas de investigación		
	25-05-2021	25%	Correcciones y replanteamiento de temas		
	06-06-2021	25%	Elaboración del perfil de trabajo de titulación por proyecto de investigación		
	10-07-2021	25%	Revisión final y aprobación de perfil		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobado		
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	28-10-2021	30%	Redacción de introducción de la investigación		
	04-11-2021	20%	Designación de métodos y materiales implementados en la investigación		
	07-12-2021	20%	Ejecución de marco teórico		
	15-12-2021	30%	Revisión final de marco teórico		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobado		
DIAGNÓSTICO	01-01-2022	25%	Elaboración de matriz previo a resultados		
	10-01-2022	25%	Ingreso a laboratorios de soldadura		

 ISU CENTRAL TÉCNICO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO		INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTRAL TÉCNICO		VERSIÓN: 2.1 F. ELABORACIÓN: vi, 20/04/2018 F. ÚLTIMA REVISIÓN: ma, 04/05/2021
Código: REG.FO31.07		MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN PROCESO: 03 TITULACIÓN		
REGISTRO		01 TRABAJO DE TITULACIÓN PROYECTO TECNOLÓGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
		SEGUIMIENTO DE ASESORÍA		

PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	15-01-2022	25%	Ingreso a laboratorios de soldadura	
	20-01-2022	25%	Inspección y reconocimiento de equipos utilizados en los ensayos	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobado	
	30-01-2022	25%	Análisis de resultados obtenidos	
	20-02-2022	25%	Elaboración de probetas	
	28-02-2022	25%	Estudio y calibración de la maquina para el proceso tig	
	15-03-2022	25%	Resultados obtenidos	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobado	
	20-03-2022	20%	Redacción de conclusiones	
	09-04-2022	30%	Revisión de borrador del proyecto de investigación	
BORRADOR:	15-04-2022	30%	Revisión de segundo borrador del proyecto de investigación	
	27-04-2022	20%	Revisión del borrador final del proyecto de investigación	
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobado	
	EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :	-		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %	Aprobado	

COORDINADOR DE CARRERA

COORDINADOR TITULACIÓN

ISU CENTRAL TÉCNICO
INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO
COORDINACIÓN MECÁNICA INDUSTRIAL

ISU CENTRAL
VICERRECTORADO
INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO
VICERRECTORADO