

**SUSTANTIVO
REGISTRO**
Código: REG.DO31.07

MACROPROCESO: 01 DOCENCIA
PROCESO: 03 TITULACIÓN
01 TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR / TITULACIÓN

Página 1 de 2

SEGUIMIENTO DE ASESORÍA
APELLIDOS Y NOMBRES: CHIGUANO CHACON MICHELLE ALEXANDRA / PRADO TENE CRISTIAN ALEXANDER

CARRERA: MECÁNICA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN: GUAMANI / LA ECUATORIANA





TELÉFONO MÓVIL: 0991653196 / 0959829308

CORREO: machiguanochacon@istct.edu.ec / capradotene@istct.edu.ec

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: "Elaboración de un manual estándar de señalización Industrial aplicando los requisitos de la norma INEN 3864-1:2013 para el ISUCT"

TUTOR DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA: Ing. Edison García

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL:	19.01.2024	25%	Revisión Objetivos y planteamiento del problema.		
	26.01.2024	25%	Revisión justificación y alcance del proyecto.		
	30.01.2024	40%	Revisión del Marco teórico, metodología.		
	02.02.2024	10%	Revisión de correcciones y aprobación del Perfil.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTÍCULO CIENTÍFICO	19.03.2024	30%	Revisión capítulo I-II, Mejorar la redacción técnica y anexo imágenes		
	02.04.2024	35%	Corrección Marco teórico, adjuntar diseño de señales		
	14.05.2024	20%	Corrección de hoja de cálculo de señales		
	21.05.2024	15%	Revisión de correcciones generales		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
METODOLOGÍA	28.05.2024	20%	Referenciar, citar correctamente normas apa		
	04.06.2024	40%	Seleccionar el método para la ejecución del proyecto		

	07.06.2024	30%	Ejemplificar los procesos de trabajo, cálculo de la muestra.		
	21.06.2024	10%	Corregir tablas de resultados		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA – PRÁCTICA:	25.06.2024	35%	Elaboración de diseño y color de señales		
	09.07.2024	15%	Corrección de diseño y color de señales		
	17.07.2024	40%	Impresión y colocación de señales		
	23.07.2024	10%	Resultado de los avances con evidencia		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	26.07.2024	25%	Revisión de materiales y métodos		
	30.07.2024	25%	Corrección del resumen, índice de tablas y figuras		
	02.08.2024	25%	Revisión todo el documento y corrección de faltas ortográficas		
	06.08.2024	25%	Aprobación de todo el documento		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :					
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			



ING. IVÁN CHOCA

COORDINADOR DE CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL

