

Página 1 de 2

TUTOR DEL PROYECTO:.....*Jeremy Novoa*.....

ACTIVIDADES:	FECHA DE REVISIÓN:	% DE AVANCE REVISADO:	OBSERVACIONES:	FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL TUTOR:
PERFIL:	25/04/2025	20%	Revisión de temas y objetivos		
	27/04/2025	50%	Justificación, Alcance, Metodos		
	05/02/2025	20%	Viabilidad, cronograma		
	10/02/2025	10%	Correcciones.		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
MARCO TEÓRICO / ARTICULO CIENTÍFICO	14/02/2025	20%	Planteamiento del Problema		
	20/02/2025	20%	Justificación y Alcance		
	25/02/2025	50%	Marco Teórico		
	04/03/2025	10%	Correcciones		
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
	14/03/2025	10%	Metodología		

METODOLOGÍA A	19/03/2025	50%	Propuesta de solución	Adrian P	pendiente
	27/03/2025	20%	Diseño de circuito CCTV	Adrian P	pendiente
	02/04/2025	20%	Revisión de informe	Adrian P	pendiente
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
PROPUESTA TEÓRICA - PRÁCTICA:	08/04/2025	50%	Instalación de cámara	Adrian P	pendiente
	15/04/2025	10%	Configuración	Adrian P	pendiente
	22/04/2025	20%	Redes (Cable y Fibra)	Adrian P	pendiente
	28/04/2025	20%	Pruebas Finales	Adrian P	pendiente
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
BORRADOR:	02/05/2025	20%	Problemas y objetivos	Adrian P	pendiente
	07/05/2025	30%	Marco Teórico	Adrian P	pendiente
	14/05/2025	20%	Diseño 1/6	Adrian P	pendiente
	21/05/2025	30%	Con Conclusiones	Adrian P	pendiente
	SUMATORIA TOTAL:	100 %			
EMPASTADO / ENTREGA DE ARTÍCULO :					
	SUMATORIA TOTAL:	100 %		Adrian P	pendiente

COORDINADOR DE CARRERA

CENTRAL
TECNICO
DE ASESORIA

FACULTAD DE INGENIERIA DE ELECTRONICA