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Cédigo:  REG.FO31.07

01 TRABAIO DE TfTULACiC)N PROYEC

MACROPROCESO: 01 FORMACION

TO TECNOLOGICO / PROYECTO DE INVESTIGACIGN

F. ELABORACION:

F. ULTIMA REVISION

2.1
vi,20/04/2018

ma,04/05/2021

Pégina2de 2
REGISTRO SEGUIMIENTO DE ASESORIA
17111/2020 30% REVISION DE ANALISIS SITUACIONAL
20/11/2020 30% ANALISIS DE METODOLOGIA Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION
DIAGNOSTICO 25/11/2020 40% VERIFICACION DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS
SUMATORIA N
TOTAL: 100 %
03/09/2021 20% ANALISIS MACRO Y MICRO DEL ENTORNO DE A PROPUESTA
22/00/2021 40% ANALISIS TECNICO DE LA PROPUESTA
PROPUESTA
TEQRICA - . ]
PRACHEM 15/11/2021 40% ANALISIS ADMINISTRATIVO DE LA PROPUESTA
SUNMATORIA N
TOTAL: 100 %
25/11/2021 80% CORRECCION DEL. PRIMER BORARDOR
14/12/2021 30% CORRECCION DF|. SEGUNDO BORRADOR
BORRADOR: 24/01/2022 10% CORRECCION FINAL DEL BORRADOR
SUMATORIA N
TOTAL: 100 %
EMPASTADO/ -
ENTREGA DE 28/01/2022 100% PRESENTACION DEL EMPASTADO
ARTICULO :
SUMATORIA a
TOTAL: 100 %
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